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Voorwoord 

Voor u ligt het gezamenlijke model Algemene bouwplaatskosten (ABK) dat is opgesteld door de 
Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK), Bouwend Nederland en Techniek 
Nederland. ABK zijn kosten die direct samenhangen met het bouwproject, maar geen direct verband 
hebben met de onderdelen van het bouwobject. ABK zijn kosten van voorzieningen, productiemiddelen 
en daaraan verbonden arbeid die in het project worden gebruikt, niet direct aan onderdelen van het 
bouwobject kunnen worden toegerekend en die niet in het project achterblijven. 

In de praktijk is regelmatig discussie over de inhoud van de begroting van de kosten op de bouwplaats 
die niet specifiek voor een bouwdeel of element worden gemaakt. De NVBK heeft daarom jaren geleden 
het initiatief genomen om met Bouwend Nederland een gezamenlijk ABK-model op te stellen. Dit heeft 
geleid tot het ABK-model 2018. In 2023 heeft Techniek Nederland met NVBK en Bouwend Nederland 
contact opgenomen om de mogelijkheden te bespreken voor een geïntegreerd en geactualiseerd model. 
Immers, het zou mooi zijn als de NVBK als adviseur, Bouwend Nederland en Techniek Nederland als 
uitvoerende partijen het gezamenlijk eens zijn over het ABK-model en de rubricering van de ABK. Het 
resultaat van deze samenwerking ligt voor u.   

Bij het opstellen van het gezamenlijke ABK-model in 2018 en in 2023 is de NEN-commissie van NEN 
2699:2017 om advies gevraagd. Bij een volgende update van NEN 2699 zal het ABK-model 2023 
worden overgenomen in de NEN 2699. Bij het opstellen van het ABK-model 2023 is een inhoudelijke 
bijdrage geleverd door leden van NVBK, Bouwend Nederland en Techniek Nederland via een werk- en 
klankbordgroep. Daarnaast is om advies gevraagd bij bouwkostendeskundigen die lid zijn van commissies 
bij DACE en CROW om zo tot een goede aansluiting te komen op het ABK-model in de civiele techniek 
en gebouwgebonden industrie. De NVBK, Bouwend Nederland en Techniek Nederland danken deze 
deskundigen voor hun waardevolle adviezen en constructieve bijdrage.

Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van de NVBK, Bouwend Nederland en Techniek Nederland. 
Het model ABK 2023 wordt ondersteund door de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus 
(BNA). De NVBK, Bouwend Nederland en Techniek Nederland hopen met deze brochure een bijdrage te 
leveren aan het eenduidig opstellen van begrotingen van Algemene bouwplaatskosten. Het model ABK 
2023 is richtinggevend, maar niet uitputtend. Suggesties voor verbeteringen zijn welkom.

November 2023, NVBK/ Bouwend Nederland/ Techniek Nederland
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1. Aanleiding en doel nieuw model ABK

Algemene bouwplaatskosten (ABK) zijn kosten die direct samenhangen met het bouwproject, maar 
geen direct verband hebben met de onderdelen van het bouwobject. In de praktijk is lang niet altijd 
duidelijk welke kosten onder algemene bouwplaatskosten vallen. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren 
door innovatie van het bouwproces, zoals BIM, nieuwe kostensoorten bij gekomen die tot de ABK kunnen 
worden gerekend. Ook zijn uitvoerende partijen tegenwoordig veelal actief in de fase voorafgaand aan 
uitvoering. Hierdoor is niet altijd duidelijk waar de knip zit tussen ontwerp- en uitvoeringskosten.

De Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) en Bouwend Nederland hebben in 
het verleden rapporten uitgegeven met ieder een eigen model ABK. Om discussies over de ABK in de 
praktijk te reduceren, heeft de NVBK Bouwend Nederland gevraagd om gezamenlijk op te trekken in het 
integreren en actualiseren van de ABK-modellen van beide verenigingen. Om tot een breed gedragen 
model te komen, is ook aangesloten bij de indeling van NEN 2699. Dit heeft geleid tot de brochure Model 
Algemene bouwplaatskosten 2018. In 2023 heeft Techniek Nederland met NVBK en Bouwend Nederland 
contact opgenomen om de mogelijkheden te bespreken voor een geïntegreerd en geactualiseerd model. 
Het resultaat hiervan is verwerkt in de voorliggende brochure Model Algemene bouwplaatskosten 2023. 
Ten opzichte van het model 2018 zijn er geen wezenlijke wijzigingen doorgevoerd. Het basismodel is 
vergelijkbaar met het model uit 2018. Ten opzichte van het model 2018 zijn enkele begrippen toegevoegd 
die gehanteerd worden in de technieksector, actualisaties op basis van nieuwe ontwikkelingen en zijn 
verduidelijkingen in teksten van de brochure aangebracht. 

Gezien de snelheid van nieuwe ontwikkelingen in de ontwerp-, bouw en technieksector is het ABK-model 
echter blijvend in ontwikkeling. De werkgroep heeft dan ook geconstateerd dat het ABK-model periodiek 
(lees: sneller dan voorheen) op onderdelen geactualiseerd dient te worden. In hoofdstuk 2, paragraaf 6, 
zijn actuele ontwikkelingen toegelicht.

Leeswijzer: in hoofdstuk 2 wordt het model ABK nader toegelicht met de uitgangspunten en gemaakte 
keuzes door de werk- en klankbordgroep. In hoofdstuk 3 volgt het ABK-model, een overzicht van 
bijzondere ABK en kosten die elders thuishoren. Separaat is een flyer met het ABK-model en voorbeelden 
per rubriek op de website van de NVBK,  Bouwend Nederland en Techniek Nederland te downloaden.

Doel van het nieuwe model ABK is eenduidigheid in de sector ten aanzien van welke kosten tot de 
ABK behoren en nauwkeuriger toekenning van de ABK, waardoor er minder discussie in de praktijk 
is. Daarbij is rekening gehouden met de gangbare praktijk en is er ook een indeling gemaakt die 
voor (nagenoeg) alle bouwprojecten bruikbaar is. Opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen 
worden dan ook opgeroepen dit nieuwe model ABK te hanteren.
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2. Model Algemene bouwplaatskosten (ABK)

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de definitie, gemaakte keuzes en uitgangspunten voor het model Algemene 
bouwplaatskosten (ABK) toegelicht. 

In de gehanteerde terminologie wordt steeds het begrip bouwkosten gehanteerd en niet het begrip 
aannemingssom. Ook wordt gesproken over opdrachtnemer en niet over aannemer. De begrippen 
aannemingssom en aannemer refereren aan een bepaalde organisatie van het bouwen, waarbij een 
partij het werk ’aanneemt‘ ter uitvoering terwijl een andere partij daartoe opdracht verleent. Een 
aannemingssom valt lang niet altijd samen met het begrip bouwkosten. Een aannemingssom kan 
bijvoorbeeld enerzijds alleen betrekking hebben op het bouwkundige werk, of alleen op de installaties. 
Anderzijds is soms ook een deel van de inrichting of van de bijkomende kosten in de aannemingssom 
opgenomen. Regelmatig worden werkzaamheden met betrekking tot het bouwrijp maken van het 
bouwterrein aan het bouwbedrijf opgedragen. Dat zijn geen bouwkosten, maar grondkosten: het bouwen 
begint op een bouwrijp terrein.

2.2 Definitie ABK

In de eerdere rapporten en brochures worden diverse benamingen en definities gebruikt. 
Wat betreft de titel wordt aangesloten bij de praktijk: “Algemene bouwplaatskosten”, afgekort ABK.
De definities die gebruikt worden, zijn in alle documenten verschillend, maar komen meestal op hetzelfde 
neer. Ook in de NEN 2699 is een definitie opgenomen:

Kosten van materieel en/of arbeid die nodig zijn voor de uitvoering van een bouwproject, voor zover 
deze kosten niet zijn verbonden aan middelen, zoals materialen, die op de bouwplaats bij oplevering 
achterblijven.

In deze brochure wordt de volgende (aanvullende) definitie gehanteerd:

ABK zijn kosten die direct samenhangen met het bouwproject, maar geen direct verband hebben 
met de onderdelen van het bouwobject. ABK zijn kosten van voorzieningen, productiemiddelen en 
daaraan verbonden arbeid die in het project worden gebruikt, niet direct aan onderdelen van het 
bouwobject kunnen worden toegerekend en die niet in het project achterblijven.
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2. Model Algemene bouwplaatskosten (ABK)

2.3 De plaats van ABK binnen NEN 2699

Om tot een breed gedragen model in de sector te komen, is aangesloten bij de indeling van NEN 2699: 
2017. In de bijlage vindt u de onderdelen van NEN 2699. Het onderdeel ABK valt binnen NEN 2699 onder 
het cluster B5. Omdat het hele cluster B5 van de NEN 2699 niet alleen uitvoeringskosten bevat, maar 
alle kosten die niet direct toe te wijzen zijn aan een bouwdeel of element, is aan NEN verzocht de titel te 
wijzigen in ’Indirecte kosten‘. Daarnaast is in overleg met NEN vastgesteld om het onderliggende niveau 
van elementencluster B5B opnieuw in te delen conform onderstaand overzicht. Hierbij zijn de kosten van 
het management en materieel uit elkaar gehaald en is de indeling aangepast op het ABK-model van deze 
publicatie. Ook de verdere indeling van rubriek B5 is iets aangepast, zodat deze beter aansluit op de 
gangbare praktijk. Er is overleg geweest met de betreffende subcommissie voor deze norm. Aan hen is 
gevraagd om bij een volgende update van NEN 2699 het ABK-model en de gewenste wijzigingen in B5B 
over te nemen. In figuur 1 zijn de voorgestelde wijzigingen van de werkgroep ABK in de NEN verwerkt. 

Figuur 1. Plaatsing van ABK binnen NEN 2699

BB     Bouwkosten        
 5   Indirecte kosten        
  A  Nader te detailleren        
   99 Nader te detailleren (in voorlopige plannen niet nader 

gespecificeerd) 
       

  B  Algemene bouwplaatskosten (ABK)        
   01 Leidinggevend en ondersteunend personeel        
   02 Voorzieningen personeel op de bouwplaats        
   03 Inrichting en beheer van het bouwterrein        
   04 Transport en logistiek        
   05 Tijdelijke aansluitingen        
   06 Inzet klein materieel        
   07 Bijzondere ABK        
  C  Coördinatiekosten         
   01 Coördinatiekosten         
  D  Algemene bedrijfskosten (AK)        
   01 Algemene bedrijfskosten        
  E  Winst en risico        
   01 CAR/ DIC        
   02 Winst en risico        
   03 Afkoop risico van prijsstijgingen        
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2.4 De plaats van de ABK in breder perspectief 

Een beeld van de plaats van de ABK in de totale investerings- en exploitatiekosten van een bouwobject 
is weergegeven in figuur 3. Daaruit blijkt dat de ABK onderdeel zijn van de totale bouwkosten van een 
bouwobject. De totale bouwkosten maken onderdeel uit van de totale investerings- en exploitatiekosten 
van een bouwobject.

Ontwikkelingen in het bouwproces, zoals het verschuiven van uitvoerende partijen richting de ontwerpfase 
en het gebruik van BIM, zorgen in de praktijk voor onduidelijkheid over de juiste plek voor het opnemen 
van bijvoorbeeld de ontwerpkosten. Deze ontwikkelingen zijn gerelateerd aan de gekozen contractvorm 
en de daarbij behorende voorwaarden. Bij het opstellen van het nieuwe ABK-model is hiermee rekening 
gehouden. In de lijn van NEN 2699 zijn de ABK onderdeel van de Bouwkosten en Bijkomende kosten 
(BKK) onderdeel van de Investeringskosten. Zie onderstaande figuren voor een grafische weergave. 

Bijkomende kosten van een bouwproject zijn de kosten die niet direct verband houden met de bouw 
zelf, maar toch noodzakelijk zijn om het bouwproject te realiseren. De bijkomende kosten hebben 
betrekking op het voorbereidingstraject. Deze kosten zijn sterk afhankelijk van hoe de opdrachtgever 
het bouwproject in de markt wil zetten. Bij een UAV 2012 contract (bestek en tekeningen) zijn er voor 
de opdrachtnemers geen bijkomende kosten. Een en ander is afhankelijk van wat er in de algemene 
voorwaarden wordt beschreven (zie figuur 2. Bijkomende kosten). Bij een DB(F)M(O) en UAV-GC contract 
ligt het voorbereidingstraject bij de opdrachtnemer. Bijkomende kosten omvatten onder andere honoraria 
(architecten, ingenieurs, adviseurs), verzekeringen, (definitieve) NUTS aansluitingen, vergunningen, leges, 
heffingen, conditionering, administratieve kosten, juridische kosten, etc. 

2. Model Algemene bouwplaatskosten (ABK)

Ter verduidelijking volgt een tweetal voorbeelden:
•  BIM modellering, engineering en coördinatie komen zowel voor in de ontwerpfase als in de 

uitvoeringsfase. De kosten voor de ontwerpfase moeten opgenomen worden in de bijkomende kosten, 
die voor de uitvoeringsfase in de ABK.

•  Ecologie is een aspect dat door afname van bouwruimte en toename van het duurzaamheidsbesef 
binnen de maatschappij een belangrijker plaats krijgt. De kosten voor een ecologisch advies en een 
nulmeting horen thuis in de bijkomende kosten. 

Figuur 2. Bijkomende kosten (BKK)

Basis DB(F)M(O)
tijdlijn/ planning
DBM, UAV-GC UAV 2012
start ontwerp start bouw oplevering

Centrale projectorganisatie

BKK ontwerp/ adviseurs    

ABK leidinggevend, 
ondersteunend personeel

ABK bouwplaatsinrichting   

Beheer en onderhoud   
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2. Model Algemene bouwplaatskosten (ABK)

Figuur 3. De plaats van ABK in breder perspectief 
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  A       Grondkosten
  Grondkosten
  Subtotaal Grondkosten
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  B   Bouwkosten
  Directe bouwkosten

1   Bouwkundige werken
2   Installaties
3   Vaste inrichting
4   Terrein

  Subtotaal Directe bouwkosten
5   Indirecte bouwkosten

   A   Nader te detailleren (indien nodig)
   B   Algemene bouwplaatskosten (ABK)
   01   - Leidinggevend en ondersteunend personeel
   02   - Voorzieningen personeel op de bouwplaats
   03   - Inrichting en beheer van het bouwterrein

04   - Transport en logistiek
05   - Tĳdelĳke aansluitingen

  06   - Inzet klein materieel
07   - Bĳzondere ABK (specials)

C   Coördinatiekosten
  D   Algemene bedrijfskosten (AK)

E   Winst en Risico
  Subtotaal Indirecte bouwkosten

    Totale bouwkosten
C   Inrichtingskosten

  Inrichtingskosten
    Subtotaal Inrichtingskosten
D   Bĳkomende kosten

  Bijkomende kosten
    Subtotaal Bijkomende kosten
E   Onvoorzien

  Onvoorzien
    Subtotaal Onvoorzien
F   Belastingen

  Belastingen
    Subtotaal Belastingen
G   Financiering

  Financiering
  Subtotaal Financiering

  X   Exploitatiekosten
  Exploitatiekosten
  Subtotaal Exploitatiekosten

  Z   Baten
  Baten
  Subtotaal Baten
  Totale investerings- en exploitatiekosten

De contractvorm is van invloed op de plaatsing van kosten. In DBFMO contractvormen, of afgeleiden daarvan, 
komt steeds vaker een M-component voor in de vorm van meerjarig onderhoud. Beheer en onderhoud en wat 
daar voor nodig is, valt op zichzelf  buiten het kader van deze brochure (zijnde exploitatiekosten). Wat wel binnen 
het kader valt, is het (voorbereidend) gedeelte van beheer en onderhoud dat uitgevoerd wordt in de ontwerp- en 
realisatiefase van een project. In de ontwerpfase vinden werkzaamheden plaats die thuishoren in de bijkomende 
kosten. Hierbij valt te denken aan het uitwerken van een onderhoudsstrategie, opzetten en opwaarderen van 
TOM’s en TCO’s, uitwerken en afstemmen van materiaaladviezen en ontwerpreviews. In de realisatiefase vinden 
werkzaamheden plaats die thuishoren in de ABK. Zoals ‘promoten’ en bewaken van het gedachtengoed uit de 
ontwerpfase en het informeren, afstemmen en overdragen aan de klant of gebruiker.
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Indien het bovenstaande wordt uitgezet in de scope van de aanbiedingsomvang in % dan kan dit als volgt 
worden weergegeven:

Figuur 4. Contractvormen

Toelichting figuur 4: de aanbiedende partij stelt afhankelijk van de contractvorm een aanbiedingsprijs op. 
Stel, deze wordt op 100% gesteld, dan zal de opbouw van de aanbiedingsprijs afhankelijk van de scope 
(contractvorm) worden bepaald. NB: dit figuur geeft dus niet een verschuiving in kosten weer, maar wel 
een procentuele verschuiving in scope op basis van de contractvorm.

Fundering

Ruwbouw

Gevel/dak

Afbouw

Installaties

Vaste inrichtingen

ABK

AK, W&R

GRONDKOSTEN
etcetera

SERVICEKOSTEN
etcetera

BIJKOMENDE KOSTEN

BIJKOMENDE KOSTEN

EXPLOITATIEKOSTEN

BOUWKOSTEN

BOUWKOSTEN

ABK
ABK

DBK

BOUWKOSTEN
Bestek en tekeningen
contractvoorwaarden: UAV 2012

INVESTERINGSKOSTEN
Design & Build (D&B)
contractvoorwaarden: UAV-GV 2005

EXPLOITATIEKOSTEN
Design, Build, Maintain (DBM)
contractvoorwaarden: UAV-GV 2005

2. Model Algemene bouwplaatskosten (ABK)
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2.5 Algemene kosten en Algemene bouwplaatskosten 

Algemene (bedrijfs)kosten (AK) omvatten alle indirecte kosten die op grond van het ontbreken van een 
(direct of indirect) verband met het bouwwerk, dan wel uit overwegingen van praktische doelmatigheid, 
niet aan bouwwerken kunnen worden doorberekend.

Voor kostensoorten die onder de algemene kosten vallen, wordt verwezen naar het model dat wordt 
gehanteerd in het jaarlijks onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (www.eib.nl) naar de 
hoogte van algemene kosten. 

Op het terrein van AK en ABK zijn er op enkele posten in de praktijk onduidelijkheden waar deze 
worden geplaatst. Een voorbeeld is calculatie: bij calculatie wordt in het AK-model van het Economisch 
Instituut voor de Bouw een scheidingslijn aangegeven bij verkregen/ niet verkregen werken; kosten 
calculatiewerkzaamheden bij verkregen werken worden doorgeboekt naar de ABK en kosten 
calculatiewerkzaamheden van niet verkregen werken vallen in de AK. Gangbare praktijk is echter dat alle 
kosten rondom calculatie ten tijde van een aanbesteding in de AK vallen en calculatiewerkzaamheden 
voor contractbewaking in de ABK vallen. 

Voor dit nieuwe ABK-model wordt als richtlijn gehanteerd om kosten behorende bij het project zoveel 
als mogelijk door te belasten in de lijn met model AK van het EIB, mits dit praktisch doelmatig is, 
bijvoorbeeld door financieel administratieve lasten in relatie tot de grootte van een project.

2.6 Actuele ontwikkelingen i.r.t. algemene bouwplaatskosten 

De ontwerp-, bouw en techniekbranche is altijd in ontwikkeling en dat heeft invloed op de manier van 
beheersen en werken. Dit heeft ook invloed op bouwkosten en specifiek algemene bouwplaatskosten. 
Onderstaand zijn een aantal actuele ontwikkelingen toegelicht en hoe hiermee omgegaan kan worden 
binnen de algemene bouwplaatskosten.

Constructieve Veiligheid

Studie naar ongevallen heeft ertoe geleid dat er meer aandacht is voor het voorkomen van instortingen 
en de daarbij optredende gevolgen. De kwaliteit van een (hulp)constructie bepaalt of een bouwwerk 
voldoende sterk en stabiel blijft tijdens zowel de bouw, intensief gebruik als bij extreme situaties.  
Het belang van Constructieve Veiligheid loopt door vanaf een initiatief tot bouwen tot en met de sloop 
van dat bouwwerk. Het kan naast de plichten uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) ook gezien 
worden als de maatschappelijke plicht van een opdrachtgever om Constructieve Veiligheid door de 
gehele levensloop van een bouwwerk te beheersen.

In die gevallen wordt contractmatig bepaald hoe de rollen in het kader van Constructieve Veiligheid 
ingevuld worden. Bij de invulling in het kader van de ABK kan worden gedacht aan Coördinerend 
Constructeur, Engineeringscoördinator, Deelconstructeur(s). Uiteraard worden er door deze 
functionarissen producten gemaakt en gebruikt. Vaak wordt de rol van Coördinerend Constructeur 
door de Hoofdconstructeur ingevuld of contractueel toegeschreven naar de opdrachtnemer. In het 
laatste geval is het een scopeverplichting voor de opdrachtnemer, dus in principe DBK. De rol van 
Engineeringscoördinator ligt wel altijd bij de opdrachtnemer. Deze zal afhankelijk van de complexiteit van 
het bouwwerk uitgevoerd worden als combinatierol door iemand die al is opgenomen onder rubriek 1 van 
het ABK-model. Bij de complexere projecten zal een aparte functionaris ingezet worden die dan in rubriek 
1.4 van het ABK-model wordt ondergebracht. 

2. Model Algemene bouwplaatskosten (ABK)
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Invloed van de hoogtetabel in het Bbl

Studie naar ongevallen heeft ertoe geleid dat er meer aandacht is voor arbeids- en omgevingsveiligheid 
op en om bouwplaatsen. In artikel 7.15.2 Bbl staat dat “bij het bouwen en slopen van een gebouw 
een veiligheidsafstand vrijgelaten moet worden volgens §6.2 van de Landelijke richtlijn Bouw- en 
sloopveiligheid”. In benoemde paragraaf wordt een verband gelegd tussen de hoogte van het gebouw 
en/of hijslast en de veiligheidsafstand die vrijgehouden moet worden. De impact van deze richtlijn 
laat zich dan ook meer voelen naar mate bouwwerken hoger zijn en/of op een kleinere bouwplaats 
gerealiseerd moeten worden, zoals bijvoorbeeld bij binnenstedelijke hoogbouw.

De invloed van deze veiligheidsafstanden is vaak complexe materie die uitvoeringstechnische 
maatwerkoplossingen vraagt, bijvoorbeeld wanneer de veiligheidsafstand de grens van het bouwterrein 
overschrijdt. Te nemen maatregelen, zoals bijvoorbeeld vangschotten, steigergaas, verkeersregelaar, 
kunnen gewoon op de verschillende plaatsen bij de betreffende ABK rubriek van de maatregel geplaatst 
worden. Als voorbeeld hoort een verkeersregelaar thuis in rubriek 3.4 Verkeersvoorzieningen. Nu zijn er 
ook de zeer complexe projecten met navenante maatregelen. In die gevallen is het aan te raden om de 
kosten onder te brengen in rubriek 7 Bijzondere ABK (specials), dus op niveau 4 volgens NEN2699, B5B07.. 
(zie Figuur 3, waarbij de ..-omschrijving op de niveaus 5 en/of 6 zelf te bepalen is.

Emissiearme bouwplaats

Wereldwijde invloeden door de mensheid op het klimaat zijn aanleiding om bewuster bezig te zijn met 
de wereld waarin wij leven. Daardoor is op politiek niveau besloten om schadelijke emissies omlaag te 
brengen. Ook de ontwerp-, bouw en technieksector heeft hierin zijn rol te pakken.

Reductie van emissies kan op velerlei stoffen betrekking hebben, denk aan: CO2, Nox, fijne deeltjes, HC, 
Co, PAK, enz. De reductie kan vormgegeven worden door het verminderen van het aantal transporten, 
inzet van (zwaar)materieel, (terrein)inrichting, soort energiedrager, veiligheid, e.d.

In vrijwel alle gevallen zijn de maatregelen onder te brengen in de ABK rubrieken 2 t/m 6.  
Enkele voorbeelden betreffen: 
•  Zonnepanelen op een bouwkeet > rubriek 2.1 
•  Tijdelijke accommodaties, laadpalen voor elektrisch materieel > rubriek 5.2
•   Elektra, Laadplein voor veel (en groot) materieel > rubriek 7 Bijzondere ABK (specials), dus op niveau 

4 volgens NEN2699, B5B07.. (zie Figuur 3, waarbij de ..-omschrijving op de niveaus 5 en/of 6 zelf te 
bepalen is).

Wet kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging (Wkb) heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door 
inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van opdrachtnemers 
ten opzichte van professionele en particuliere opdrachtgevers uitgebreid. De Wkb gaat waarschijnlijk 
stapsgewijs ingevoerd worden. De invoering van deze wet heeft aanzienlijke consequenties voor de 
bedrijfsvoering en het aantonen van de kwaliteit van het bouwwerk. Ten aanzien van de algemene 
bouwplaatskosten zullen werkzaamheden t.b.v. voorbereiding en begeleiding van de kwaliteitsborger 
kosten zijn die in de ABK vallen.

2. Model Algemene bouwplaatskosten (ABK)
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Veiligheid

Het belang van veiligheid wordt steeds groter en geldt voor (vrijwel) alle projecten in de bouw- en 
technieksector. Daarbij komt dat het ‘speelveld’ complex is, denk aan bouwveiligheid, constructieve 
veiligheid, brandveiligheid, omgevingsveiligheid, procesveiligheid, enz. Onderdelen of aspecten met 
betrekking tot veiligheid komen verspreid door het gehele ABK-model voor. Dit vraagt om een nadere 
toelichting.

Veiligheid is niet alleen een aspect van de opdrachtnemer, maar ook van opdrachtgever en overheid. 
De overheid stelt wettelijke regels en deze vormen de ondergrens. Veel opdrachtgevers hebben daar 
bovenop nog aanvullende regels. Er bestaat verschil in regels voor woningbouw, utiliteitsbouw, civiele 
bouw, industriebouw, enz. Er kan ook gedacht worden aan het verschil tussen verbouw en nieuwbouw.

Waar is een en ander in het ABK-model ondergebracht:
•   Als voor het organiseren en/of bewaken van veiligheid mensen nodig zijn, worden deze opgenomen  

in Rubriek 1 Leidinggevend en ondersteunend personeel. Hierbij kan een rol, bijvoorbeeld die van  
 V&G-coördinator, ook door een andere functionaris binnen het projectteam worden ingevuld 
(bijvoorbeeld door een uitvoerder).

•   Gaat het om voorzieningen voor personeel op de bouwplaats (en dan met name gericht op de keet), 
dan worden deze geplaatst in Rubriek 2.3 Voorzieningen voor VGWM.

•   Veiligheidszaken voor het bouwwerk zelf staan verspreid in Rubriek 3 Inrichtingen beheer 
van het bouwterrein. Onder: 3.3 Looproutes, 3.4 verkeersregelaar, 3.5 veiligheid omgeving 
en Doorloopcontainers en geheel 3.9 Veiligheidsvoorzieningen (waarbij de hier bedoelde 
Veiligheidsmedewerker de medewerker op de bouwplaats is).

•   Bij Rubriek 4 kan worden gedacht aan de hijsbegeleiders onder de kranen.
•  Tot slot worden in Rubriek 7 de specifieke veiligheidseisen vertaald, zoals die bijvoorbeeld op kunnen 

treden bij projecten aan het spoor of in de industriebouw.

Door de werkgroep wordt het vasthouden aan bestaande Rubrieken van groter belang gevonden als het 
creëren van een aparte Rubriek Veiligheid.
 

2. Model Algemene bouwplaatskosten (ABK)
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3. Model ABK

3.1 Rubricering

Het model ABK, dat aan de bepaling van de ABK ten grondslag ligt, onderscheidt de ABK naar 
projectkenmerken, aard van de voorzieningen en kostenkenmerken. De projectkenmerken (type, aard en 
grootte) zijn ondergebracht in Rubriek 0 van het model. De bouwplaatsfuncties zijn onderverdeeld naar 
rubriek 1 tot en met 7:

Rubriek 0: Algemene projectgegevens
Rubriek 1:  Leidinggevend en ondersteunend personeel
Rubriek 2:  Voorzieningen personeel op de bouwplaats
Rubriek 3: Inrichting en beheer van het bouwterrein 
Rubriek 4: Transport en logistiek
Rubriek 5: Tijdelijke aansluitingen
Rubriek 6: Inzet klein materieel
Rubriek 7:  Bijzondere ABK (specials)

Rubriek 1 bestaat alleen uit tijdgebonden kosten. De rubrieken 2 tot en met 7 bestaan uit kosten van 
voorzieningen die eenmalig zijn en uit kosten die samenhangen met de duur van het gebruik van 
voorzieningen (tijdgebonden). In paragraaf 3.3 wordt ingegaan op bijzondere ABK. In paragraaf 3.4 wordt 
ingegaan op kosten die gerelateerd zijn aan de ABK, maar die toegekend dienen te worden aan andere 
elementen binnen het totaal van het ontwerp- en bouwtraject.

3.2 Model ABK

Onderstaand is het model ABK 2023 met hoofd- en sub-rubrieken weergegeven. De onderstaande 
voorbeelden per rubriek en sub-rubriek zijn richtinggevend, maar niet uitputtend.

Rubriek 3 EK TGK

Inrichting en beheer van 
het bouwterrein

3.1 Bouwterreininrichting en
-ontruiming
Vergunning t.b.v. bouwterrein
Klic-melding
Bouwterrein: uitzetten, inrichten
Hoofdmaatvoering
Bouwbord (reclame)
Tijdelijke drainagevoorzieningen
Herstel openbare eigendommen
Beschermen bomen 
Opruimen en schoonmaken tijdens
de bouw

3.2 Afscheiding bouwterrein
Bouwterreinafscheiding zoals
bouwhek, poort, schutting 
met valbeveiliging

3.3 Bouwwegen
Bouwwegen incl. grondwerk
Tijdelijke bruggen/duikers e.d.

Opstelplaatsen laden, lossen, kraan
Parkeervoorziening personeel
Looproutes

3.4 Verkeersvoorzieningen
Aanduidingsborden/verkeerslichten
buiten bouwterrein 
Aanduidingsborden bouwterrein 
Aanduidingsborden in gebouwen 
Verkeersregelaar

3.5 Voorzieningen omgeving
Veiligheid omgeving
Vergunningen t.b.v. omgeving 
(bijv. in- uitrit, afsluiting weg i.v.m. 
grote stort)
Schoonhouden openbare weg
Precario gebruik openbaar terrein 
Doorloop containers

3.6 Bouwafval
Afvalcontainers (eigen en derden)
incl. stortkosten
Vuilstortkoker

Rubriek 2 EK TGK

Voorzieningen personeel op  
de bouwplaats

2.1 Tĳdelĳke accommodaties
Directie- en schaftketen, 
units met voorzieningen
Bouwkundige inrichting
Inventaris
Was- en kleedruimtes
Tijdelijke toiletvoorzieningen 
Installatietechnische inrichting
Schilderwerk, stoffering, zonwering
Straatwerk t.b.v. keten en units

automaat
Schoonhouden keet
Verbruikskosten 
bijv. kantoorbenodigdheden

2.2 Voorzieningen communicatie 
en databeheer
Communicatie-apparatuur
Data-verwerkingsapparatuur
Software
Multifunctional/kopieermachine/ 
printer
Kopieer- en lichtdrukkosten

2.3 Voorzieningen voor VGWM 
(veiligheid, gezondheid, welzĳn 
en milieu)
Collectieve veiligheidsvoorzieningen
zoals toolbox meeting,
instructie veiligheid
Advieskosten veiligheid
Veiligheids- en gezondheidsplan 
uitvoeringsfase
Persoonlijke beschermingsmiddelen
voor personeel en bezoekers
EHBO voorzieningen

EK TGK

3.7 Ruimte voor opslag en 
voorbereiding van goederen
Egaliseren terrein t.b.v.
opslagplaatsen
Opslagcontainers en
magazijnopslagloodsen
Magazijnbeheerder
Zaagloods

3.8 Bewaken bouwterrein/
accommodaties
Beveiliging keten en bouwterrein 
incl. alarmopvolging
Toegangscontrolesysteem/bewaking
(bijv. paspoort, aanwezigheid, 

personeelsadministratie)
3.9 Veiligheidsvoorzieningen

Veiligheidsvoorzieningen bouw: 
bijv. vloerrandbeveiliging, trapgaten,
valbeveiliging
Inspectiebezoeken
Veiligheidsmedewerker
Brandblusmiddelen, brancard, 
verbandtrommels, e.d.

3.10 Klimaatvoorzieningen
Klimaatschermen
Tijdelijke gevelafdichtingen
Bouwverwarmingsinstallatie
Doorwerkvoorzieningen

Droogstoken gebouw t.b.v. 
voortgang in het werk
Afdekmateriaal

3.11 Bescherming en schoonmaak 

Eindschoonmaak
Reinigen gevel i.v.m. garantie

3.12 Onderhoudsperiode
Nazorg en garantie tijdens de 
onderhoudsperiode

Rubriek 0 EK TGK

Algemene projectgegevens
Algemene gegevens (geen kosten)

0.1 Projectgegevens
Totaal …..m2 BVO
Bebouwd oppervlak …..m2
Geveloppervlak …..m2
Aantal woningen …..st
Aangehouden ontwerpdocumenten, 
planning en bouwplaatsinrichting
(incl. datum)

0.2 Uitvoeringsduur 
Engineering/ontwerpfase: …..
Start bouw : …..
Oplevering : …..
Onderbouw : …..
Bovenbouw : …..

0.3 Contractvorm
UAV 2012/UAV-GC/D&C/E&C  

Rubriek 1 EK TGK

Leidinggevend en ondersteunend
personeel
Loon- en salariskosten, inclusief reis- 
en onkostenvergoeding

1.1 Management
Projectdirectie
Projectleiding

1.2 Uitvoering
Uitvoering
Montageleiding

1.3 Bouwvoorbereiding
Werkvoorbereiding
Contractbewaking
BIM modellering/engineering/ 
coördinatie uitvoeringsfase

1.4 Ondersteunend personeel
Facilitaire/secretariële ondersteuning
Projectadministratie
KAM-coördinatie
Systems engineering

Rubriek 4 EK TGK

Transport en logistiek 
incl. arbeids-, verbruiks- en 
keuringskosten

4.1 Horizontaal transport
Traktoren
Plattewagens
Kruiwagens e.d.
Verreikers
Shovel/heftruck
Portaalkraan op rails
Transportploeg

4.2 Verticaal transport
Bouwliften
Personen/goederenliften
incl. liftbediening

incl. keuring en bescherming van

Gevel montagesysteem
4.3 Vaste kranen

Torenkranen
Kraanfundatie
Hijsmiddelen
Hijsbegeleider
Kraanmachinist

4.4 Mobiele kranen
Telescoopkranen
Rupskranen
Vouwkranen
Hijsmiddelen
Hijsbegeleider

4.5 Klimmiddelen
Ladders
Tijdelijke trappentoren
Rolsteiger
Hoogwerker / schaarlift e.d.

4.6 Tĳdelĳke constructies
Tijdelijke (hulp)constructies 
incl. engineering

Rubriek 5 EK TGK

Tĳdelĳke aansluitingen

5.1 Ontwerp tĳdelĳke aansluitingen
Ontwerpkosten tijdelijke installaties 
(reken- en tekenwerk)
Grondwerk 

5.2 Elektra
Aansluitkosten
Distributienet bouwterrein en 
bouwwerk
Bouwverbruik (incl. vastrecht)
Provisorium (tijdelijke trafo-ruimte)
Aggregaat
Verlichtingsinstallatie
Lichtmasten

5.3 Water
Aansluitkosten
Distributienet bouwterrein en 
bouwwerk
Bouwverbruik (incl. vastrecht)
Watermeterput
Hydrofoorinstallatie
Materialen voor distributienet

5.4 Gas
Aansluitkosten
Distributienet bouwterrein 
Bouwverbruik (incl. vastrecht)
Materialen voor distributienet 
Keurings-en vergunningskosten
Propaan- of aardgasinstallatie en 
voorzieningen

5.5 Riolering
Bouwriolering
Aansluitkosten
Septic tank
Lozingskosten tijdelijk riool

5.6 Data
Communicatie- en/of 
datadistributienet
Netlijnen
Internetverbinding

Rubriek 6 EK TGK

Inzet klein materieel

6.1 Bewerkings- en 
verwerkingsmiddelen
Klein gereedschap: van elektrische 
boor-, schroef-, decoupeerzaag-
machines t/m elektrische zaagtafels
Gebruiksmaterialen: bijv. zaagbladen,
boren
Reparatie en onderhoud 
klein materieel
Keuringskosten klein materieel
Betonverwerkingsmiddelen: 
bijv. trilnaald en schuurmachine
Steenverwerkingsmiddelen:
bijv. speciemolen, steenkruiwagens
Houtverwerkingsmiddelen:
bijv. tafelzaagmachine, cirkelzaag
Metaalverwerkingsmiddelen:
bijv. lasinstallatie, 
metaalverspaningsgereedschap
Glasverwerkingsmiddelen

6.2 Meetinstrumenten
Meetinstrumenten: 
bijv. waterpastoestel, theodoliet

Rubriek 7 EK TGK

Bĳzondere ABK (specials)

Transitieterrein (HUB) waaronder 

Bijzondere reis- en verblijfskosten 
(anders dan in rubriek 1):parkeerkosten, 
reiskosten (bijv. vanaf HUB transport naar 
binnenstedelijke locatie, busvervoer), 
verblijfskosten

hekken, precario, beveiliging,
energie (incl. accommodaties)

Centrale projectorganisatie bij 

Laadplein zwaar materieel

combinatiewerken (koepel)
Zelfklimmende bouwloods
Bouwplaatsinrichting op 
oppervlaktewater

Inzet transporthelikopter

Specifieke veiligheidseisen
.....

4.7 Materieeltransport
Materieeltransport van en 
naar de bouwplaatsCommissioning

Kwaliteitbewaking 
Duurzaamheidbewaking
Veiligheidscoördinatie
Kopers-/ bewonersbegeleiding

Tijdelijke beschermingen 
(trappen, vloer e.d)

Vervangen verlichtingsornamenten 
en luchtbehandelingsfilters bij 
gebruik van definitieve installatie

EK – Eenmalige kosten  /  TGK – Tijdgebonden kosten
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3. Model ABK

Rubriek 3 EK TGK

Inrichting en beheer van 
het bouwterrein

3.1 Bouwterreininrichting en
-ontruiming
Vergunning t.b.v. bouwterrein
Klic-melding
Bouwterrein: uitzetten, inrichten
Hoofdmaatvoering
Bouwbord (reclame)
Tijdelijke drainagevoorzieningen
Herstel openbare eigendommen
Beschermen bomen 
Opruimen en schoonmaken tijdens
de bouw

3.2 Afscheiding bouwterrein
Bouwterreinafscheiding zoals
bouwhek, poort, schutting 
met valbeveiliging

3.3 Bouwwegen
Bouwwegen incl. grondwerk
Tijdelijke bruggen/duikers e.d.

Opstelplaatsen laden, lossen, kraan
Parkeervoorziening personeel
Looproutes

3.4 Verkeersvoorzieningen
Aanduidingsborden/verkeerslichten
buiten bouwterrein 
Aanduidingsborden bouwterrein 
Aanduidingsborden in gebouwen 
Verkeersregelaar

3.5 Voorzieningen omgeving
Veiligheid omgeving
Vergunningen t.b.v. omgeving 
(bijv. in- uitrit, afsluiting weg i.v.m. 
grote stort)
Schoonhouden openbare weg
Precario gebruik openbaar terrein 
Doorloop containers

3.6 Bouwafval
Afvalcontainers (eigen en derden)
incl. stortkosten
Vuilstortkoker

Rubriek 2 EK TGK

Voorzieningen personeel op  
de bouwplaats

2.1 Tĳdelĳke accommodaties
Directie- en schaftketen, 
units met voorzieningen
Bouwkundige inrichting
Inventaris
Was- en kleedruimtes
Tijdelijke toiletvoorzieningen 
Installatietechnische inrichting
Schilderwerk, stoffering, zonwering
Straatwerk t.b.v. keten en units

automaat
Schoonhouden keet
Verbruikskosten 
bijv. kantoorbenodigdheden

2.2 Voorzieningen communicatie 
en databeheer
Communicatie-apparatuur
Data-verwerkingsapparatuur
Software
Multifunctional/kopieermachine/ 
printer
Kopieer- en lichtdrukkosten

2.3 Voorzieningen voor VGWM 
(veiligheid, gezondheid, welzĳn 
en milieu)
Collectieve veiligheidsvoorzieningen
zoals toolbox meeting,
instructie veiligheid
Advieskosten veiligheid
Veiligheids- en gezondheidsplan 
uitvoeringsfase
Persoonlijke beschermingsmiddelen
voor personeel en bezoekers
EHBO voorzieningen

EK TGK

3.7 Ruimte voor opslag en 
voorbereiding van goederen
Egaliseren terrein t.b.v.
opslagplaatsen
Opslagcontainers en
magazijnopslagloodsen
Magazijnbeheerder
Zaagloods

3.8 Bewaken bouwterrein/
accommodaties
Beveiliging keten en bouwterrein 
incl. alarmopvolging
Toegangscontrolesysteem/bewaking
(bijv. paspoort, aanwezigheid, 

personeelsadministratie)
3.9 Veiligheidsvoorzieningen

Veiligheidsvoorzieningen bouw: 
bijv. vloerrandbeveiliging, trapgaten,
valbeveiliging
Inspectiebezoeken
Veiligheidsmedewerker
Brandblusmiddelen, brancard, 
verbandtrommels, e.d.

3.10 Klimaatvoorzieningen
Klimaatschermen
Tijdelijke gevelafdichtingen
Bouwverwarmingsinstallatie
Doorwerkvoorzieningen

Droogstoken gebouw t.b.v. 
voortgang in het werk
Afdekmateriaal

3.11 Bescherming en schoonmaak 

Eindschoonmaak
Reinigen gevel i.v.m. garantie

3.12 Onderhoudsperiode
Nazorg en garantie tijdens de 
onderhoudsperiode

Rubriek 0 EK TGK

Algemene projectgegevens
Algemene gegevens (geen kosten)

0.1 Projectgegevens
Totaal …..m2 BVO
Bebouwd oppervlak …..m2
Geveloppervlak …..m2
Aantal woningen …..st
Aangehouden ontwerpdocumenten, 
planning en bouwplaatsinrichting
(incl. datum)

0.2 Uitvoeringsduur 
Engineering/ontwerpfase: …..
Start bouw : …..
Oplevering : …..
Onderbouw : …..
Bovenbouw : …..

0.3 Contractvorm
UAV 2012/UAV-GC/D&C/E&C  

Rubriek 1 EK TGK

Leidinggevend en ondersteunend
personeel
Loon- en salariskosten, inclusief reis- 
en onkostenvergoeding

1.1 Management
Projectdirectie
Projectleiding

1.2 Uitvoering
Uitvoering
Montageleiding

1.3 Bouwvoorbereiding
Werkvoorbereiding
Contractbewaking
BIM modellering/engineering/ 
coördinatie uitvoeringsfase

1.4 Ondersteunend personeel
Facilitaire/secretariële ondersteuning
Projectadministratie
KAM-coördinatie
Systems engineering

Rubriek 4 EK TGK

Transport en logistiek 
incl. arbeids-, verbruiks- en 
keuringskosten

4.1 Horizontaal transport
Traktoren
Plattewagens
Kruiwagens e.d.
Verreikers
Shovel/heftruck
Portaalkraan op rails
Transportploeg

4.2 Verticaal transport
Bouwliften
Personen/goederenliften
incl. liftbediening

incl. keuring en bescherming van

Gevel montagesysteem
4.3 Vaste kranen

Torenkranen
Kraanfundatie
Hijsmiddelen
Hijsbegeleider
Kraanmachinist

4.4 Mobiele kranen
Telescoopkranen
Rupskranen
Vouwkranen
Hijsmiddelen
Hijsbegeleider

4.5 Klimmiddelen
Ladders
Tijdelijke trappentoren
Rolsteiger
Hoogwerker / schaarlift e.d.

4.6 Tĳdelĳke constructies
Tijdelijke (hulp)constructies 
incl. engineering

Rubriek 5 EK TGK

Tĳdelĳke aansluitingen

5.1 Ontwerp tĳdelĳke aansluitingen
Ontwerpkosten tijdelijke installaties 
(reken- en tekenwerk)
Grondwerk 

5.2 Elektra
Aansluitkosten
Distributienet bouwterrein en 
bouwwerk
Bouwverbruik (incl. vastrecht)
Provisorium (tijdelijke trafo-ruimte)
Aggregaat
Verlichtingsinstallatie
Lichtmasten

5.3 Water
Aansluitkosten
Distributienet bouwterrein en 
bouwwerk
Bouwverbruik (incl. vastrecht)
Watermeterput
Hydrofoorinstallatie
Materialen voor distributienet

5.4 Gas
Aansluitkosten
Distributienet bouwterrein 
Bouwverbruik (incl. vastrecht)
Materialen voor distributienet 
Keurings-en vergunningskosten
Propaan- of aardgasinstallatie en 
voorzieningen

5.5 Riolering
Bouwriolering
Aansluitkosten
Septic tank
Lozingskosten tijdelijk riool

5.6 Data
Communicatie- en/of 
datadistributienet
Netlijnen
Internetverbinding

Rubriek 6 EK TGK

Inzet klein materieel

6.1 Bewerkings- en 
verwerkingsmiddelen
Klein gereedschap: van elektrische 
boor-, schroef-, decoupeerzaag-
machines t/m elektrische zaagtafels
Gebruiksmaterialen: bijv. zaagbladen,
boren
Reparatie en onderhoud 
klein materieel
Keuringskosten klein materieel
Betonverwerkingsmiddelen: 
bijv. trilnaald en schuurmachine
Steenverwerkingsmiddelen:
bijv. speciemolen, steenkruiwagens
Houtverwerkingsmiddelen:
bijv. tafelzaagmachine, cirkelzaag
Metaalverwerkingsmiddelen:
bijv. lasinstallatie, 
metaalverspaningsgereedschap
Glasverwerkingsmiddelen

6.2 Meetinstrumenten
Meetinstrumenten: 
bijv. waterpastoestel, theodoliet

Rubriek 7 EK TGK

Bĳzondere ABK (specials)

Transitieterrein (HUB) waaronder 

Bijzondere reis- en verblijfskosten 
(anders dan in rubriek 1):parkeerkosten, 
reiskosten (bijv. vanaf HUB transport naar 
binnenstedelijke locatie, busvervoer), 
verblijfskosten

hekken, precario, beveiliging,
energie (incl. accommodaties)

Centrale projectorganisatie bij 

Laadplein zwaar materieel

combinatiewerken (koepel)
Zelfklimmende bouwloods
Bouwplaatsinrichting op 
oppervlaktewater

Inzet transporthelikopter

Specifieke veiligheidseisen
.....

4.7 Materieeltransport
Materieeltransport van en 
naar de bouwplaatsCommissioning

Kwaliteitbewaking 
Duurzaamheidbewaking
Veiligheidscoördinatie
Kopers-/ bewonersbegeleiding

Tijdelijke beschermingen 
(trappen, vloer e.d)

Vervangen verlichtingsornamenten 
en luchtbehandelingsfilters bij 
gebruik van definitieve installatie

Rubriek 3 EK TGK

Inrichting en beheer van 
het bouwterrein

3.1 Bouwterreininrichting en
-ontruiming
Vergunning t.b.v. bouwterrein
Klic-melding
Bouwterrein: uitzetten, inrichten
Hoofdmaatvoering
Bouwbord (reclame)
Tijdelijke drainagevoorzieningen
Herstel openbare eigendommen
Beschermen bomen 
Opruimen en schoonmaken tijdens
de bouw

3.2 Afscheiding bouwterrein
Bouwterreinafscheiding zoals
bouwhek, poort, schutting 
met valbeveiliging

3.3 Bouwwegen
Bouwwegen incl. grondwerk
Tijdelijke bruggen/duikers e.d.

Opstelplaatsen laden, lossen, kraan
Parkeervoorziening personeel
Looproutes

3.4 Verkeersvoorzieningen
Aanduidingsborden/verkeerslichten
buiten bouwterrein 
Aanduidingsborden bouwterrein 
Aanduidingsborden in gebouwen 
Verkeersregelaar

3.5 Voorzieningen omgeving
Veiligheid omgeving
Vergunningen t.b.v. omgeving 
(bijv. in- uitrit, afsluiting weg i.v.m. 
grote stort)
Schoonhouden openbare weg
Precario gebruik openbaar terrein 
Doorloop containers

3.6 Bouwafval
Afvalcontainers (eigen en derden)
incl. stortkosten
Vuilstortkoker

Rubriek 2 EK TGK

Voorzieningen personeel op  
de bouwplaats

2.1 Tĳdelĳke accommodaties
Directie- en schaftketen, 
units met voorzieningen
Bouwkundige inrichting
Inventaris
Was- en kleedruimtes
Tijdelijke toiletvoorzieningen 
Installatietechnische inrichting
Schilderwerk, stoffering, zonwering
Straatwerk t.b.v. keten en units

automaat
Schoonhouden keet
Verbruikskosten 
bijv. kantoorbenodigdheden

2.2 Voorzieningen communicatie 
en databeheer
Communicatie-apparatuur
Data-verwerkingsapparatuur
Software
Multifunctional/kopieermachine/ 
printer
Kopieer- en lichtdrukkosten

2.3 Voorzieningen voor VGWM 
(veiligheid, gezondheid, welzĳn 
en milieu)
Collectieve veiligheidsvoorzieningen
zoals toolbox meeting,
instructie veiligheid
Advieskosten veiligheid
Veiligheids- en gezondheidsplan 
uitvoeringsfase
Persoonlijke beschermingsmiddelen
voor personeel en bezoekers
EHBO voorzieningen

EK TGK

3.7 Ruimte voor opslag en 
voorbereiding van goederen
Egaliseren terrein t.b.v.
opslagplaatsen
Opslagcontainers en
magazijnopslagloodsen
Magazijnbeheerder
Zaagloods

3.8 Bewaken bouwterrein/
accommodaties
Beveiliging keten en bouwterrein 
incl. alarmopvolging
Toegangscontrolesysteem/bewaking
(bijv. paspoort, aanwezigheid, 

personeelsadministratie)
3.9 Veiligheidsvoorzieningen

Veiligheidsvoorzieningen bouw: 
bijv. vloerrandbeveiliging, trapgaten,
valbeveiliging
Inspectiebezoeken
Veiligheidsmedewerker
Brandblusmiddelen, brancard, 
verbandtrommels, e.d.

3.10 Klimaatvoorzieningen
Klimaatschermen
Tijdelijke gevelafdichtingen
Bouwverwarmingsinstallatie
Doorwerkvoorzieningen

Droogstoken gebouw t.b.v. 
voortgang in het werk
Afdekmateriaal

3.11 Bescherming en schoonmaak 

Eindschoonmaak
Reinigen gevel i.v.m. garantie

3.12 Onderhoudsperiode
Nazorg en garantie tijdens de 
onderhoudsperiode

Rubriek 0 EK TGK

Algemene projectgegevens
Algemene gegevens (geen kosten)

0.1 Projectgegevens
Totaal …..m2 BVO
Bebouwd oppervlak …..m2
Geveloppervlak …..m2
Aantal woningen …..st
Aangehouden ontwerpdocumenten, 
planning en bouwplaatsinrichting
(incl. datum)

0.2 Uitvoeringsduur 
Engineering/ontwerpfase: …..
Start bouw : …..
Oplevering : …..
Onderbouw : …..
Bovenbouw : …..

0.3 Contractvorm
UAV 2012/UAV-GC/D&C/E&C  

Rubriek 1 EK TGK

Leidinggevend en ondersteunend
personeel
Loon- en salariskosten, inclusief reis- 
en onkostenvergoeding

1.1 Management
Projectdirectie
Projectleiding

1.2 Uitvoering
Uitvoering
Montageleiding

1.3 Bouwvoorbereiding
Werkvoorbereiding
Contractbewaking
BIM modellering/engineering/ 
coördinatie uitvoeringsfase

1.4 Ondersteunend personeel
Facilitaire/secretariële ondersteuning
Projectadministratie
KAM-coördinatie
Systems engineering

Rubriek 4 EK TGK

Transport en logistiek 
incl. arbeids-, verbruiks- en 
keuringskosten

4.1 Horizontaal transport
Traktoren
Plattewagens
Kruiwagens e.d.
Verreikers
Shovel/heftruck
Portaalkraan op rails
Transportploeg

4.2 Verticaal transport
Bouwliften
Personen/goederenliften
incl. liftbediening

incl. keuring en bescherming van

Gevel montagesysteem
4.3 Vaste kranen

Torenkranen
Kraanfundatie
Hijsmiddelen
Hijsbegeleider
Kraanmachinist

4.4 Mobiele kranen
Telescoopkranen
Rupskranen
Vouwkranen
Hijsmiddelen
Hijsbegeleider

4.5 Klimmiddelen
Ladders
Tijdelijke trappentoren
Rolsteiger
Hoogwerker / schaarlift e.d.

4.6 Tĳdelĳke constructies
Tijdelijke (hulp)constructies 
incl. engineering

Rubriek 5 EK TGK

Tĳdelĳke aansluitingen

5.1 Ontwerp tĳdelĳke aansluitingen
Ontwerpkosten tijdelijke installaties 
(reken- en tekenwerk)
Grondwerk 

5.2 Elektra
Aansluitkosten
Distributienet bouwterrein en 
bouwwerk
Bouwverbruik (incl. vastrecht)
Provisorium (tijdelijke trafo-ruimte)
Aggregaat
Verlichtingsinstallatie
Lichtmasten

5.3 Water
Aansluitkosten
Distributienet bouwterrein en 
bouwwerk
Bouwverbruik (incl. vastrecht)
Watermeterput
Hydrofoorinstallatie
Materialen voor distributienet

5.4 Gas
Aansluitkosten
Distributienet bouwterrein 
Bouwverbruik (incl. vastrecht)
Materialen voor distributienet 
Keurings-en vergunningskosten
Propaan- of aardgasinstallatie en 
voorzieningen

5.5 Riolering
Bouwriolering
Aansluitkosten
Septic tank
Lozingskosten tijdelijk riool

5.6 Data
Communicatie- en/of 
datadistributienet
Netlijnen
Internetverbinding

Rubriek 6 EK TGK
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bijv. tafelzaagmachine, cirkelzaag
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metaalverspaningsgereedschap
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reiskosten (bijv. vanaf HUB transport naar 
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4.7 Materieeltransport
Materieeltransport van en 
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Tijdelijke beschermingen 
(trappen, vloer e.d)

Vervangen verlichtingsornamenten 
en luchtbehandelingsfilters bij 
gebruik van definitieve installatie
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3. Model ABK
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EK TGK
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Traktoren
Plattewagens
Kruiwagens e.d.
Verreikers
Shovel/heftruck
Portaalkraan op rails
Transportploeg

4.2 Verticaal transport
Bouwliften
Personen/goederenliften
incl. liftbediening

incl. keuring en bescherming van

Gevel montagesysteem
4.3 Vaste kranen

Torenkranen
Kraanfundatie
Hijsmiddelen
Hijsbegeleider
Kraanmachinist

4.4 Mobiele kranen
Telescoopkranen
Rupskranen
Vouwkranen
Hijsmiddelen
Hijsbegeleider

4.5 Klimmiddelen
Ladders
Tijdelijke trappentoren
Rolsteiger
Hoogwerker / schaarlift e.d.

4.6 Tĳdelĳke constructies
Tijdelijke (hulp)constructies 
incl. engineering

Rubriek 5 EK TGK

Tĳdelĳke aansluitingen

5.1 Ontwerp tĳdelĳke aansluitingen
Ontwerpkosten tijdelijke installaties 
(reken- en tekenwerk)
Grondwerk 

5.2 Elektra
Aansluitkosten
Distributienet bouwterrein en 
bouwwerk
Bouwverbruik (incl. vastrecht)
Provisorium (tijdelijke trafo-ruimte)
Aggregaat
Verlichtingsinstallatie
Lichtmasten

5.3 Water
Aansluitkosten
Distributienet bouwterrein en 
bouwwerk
Bouwverbruik (incl. vastrecht)
Watermeterput
Hydrofoorinstallatie
Materialen voor distributienet

5.4 Gas
Aansluitkosten
Distributienet bouwterrein 
Bouwverbruik (incl. vastrecht)
Materialen voor distributienet 
Keurings-en vergunningskosten
Propaan- of aardgasinstallatie en 
voorzieningen

5.5 Riolering
Bouwriolering
Aansluitkosten
Septic tank
Lozingskosten tijdelijk riool

5.6 Data
Communicatie- en/of 
datadistributienet
Netlijnen
Internetverbinding

Rubriek 6 EK TGK

Inzet klein materieel

6.1 Bewerkings- en 
verwerkingsmiddelen
Klein gereedschap: van elektrische 
boor-, schroef-, decoupeerzaag-
machines t/m elektrische zaagtafels
Gebruiksmaterialen: bijv. zaagbladen,
boren
Reparatie en onderhoud 
klein materieel
Keuringskosten klein materieel
Betonverwerkingsmiddelen: 
bijv. trilnaald en schuurmachine
Steenverwerkingsmiddelen:
bijv. speciemolen, steenkruiwagens
Houtverwerkingsmiddelen:
bijv. tafelzaagmachine, cirkelzaag
Metaalverwerkingsmiddelen:
bijv. lasinstallatie, 
metaalverspaningsgereedschap
Glasverwerkingsmiddelen

6.2 Meetinstrumenten
Meetinstrumenten: 
bijv. waterpastoestel, theodoliet

Rubriek 7 EK TGK

Bĳzondere ABK (specials)

Transitieterrein (HUB) waaronder 

Bijzondere reis- en verblijfskosten 
(anders dan in rubriek 1):parkeerkosten, 
reiskosten (bijv. vanaf HUB transport naar 
binnenstedelijke locatie, busvervoer), 
verblijfskosten

hekken, precario, beveiliging,
energie (incl. accommodaties)

Centrale projectorganisatie bij 

Laadplein zwaar materieel

combinatiewerken (koepel)
Zelfklimmende bouwloods
Bouwplaatsinrichting op 
oppervlaktewater

Inzet transporthelikopter

Specifieke veiligheidseisen
.....

4.7 Materieeltransport
Materieeltransport van en 
naar de bouwplaatsCommissioning

Kwaliteitbewaking 
Duurzaamheidbewaking
Veiligheidscoördinatie
Kopers-/ bewonersbegeleiding

Tijdelijke beschermingen 
(trappen, vloer e.d)

Vervangen verlichtingsornamenten 
en luchtbehandelingsfilters bij 
gebruik van definitieve installatie
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3. Model ABK

Rubriek 3 EK TGK

Inrichting en beheer van 
het bouwterrein

3.1 Bouwterreininrichting en
-ontruiming
Vergunning t.b.v. bouwterrein
Klic-melding
Bouwterrein: uitzetten, inrichten
Hoofdmaatvoering
Bouwbord (reclame)
Tijdelijke drainagevoorzieningen
Herstel openbare eigendommen
Beschermen bomen 
Opruimen en schoonmaken tijdens
de bouw

3.2 Afscheiding bouwterrein
Bouwterreinafscheiding zoals
bouwhek, poort, schutting 
met valbeveiliging

3.3 Bouwwegen
Bouwwegen incl. grondwerk
Tijdelijke bruggen/duikers e.d.

Opstelplaatsen laden, lossen, kraan
Parkeervoorziening personeel
Looproutes

3.4 Verkeersvoorzieningen
Aanduidingsborden/verkeerslichten
buiten bouwterrein 
Aanduidingsborden bouwterrein 
Aanduidingsborden in gebouwen 
Verkeersregelaar

3.5 Voorzieningen omgeving
Veiligheid omgeving
Vergunningen t.b.v. omgeving 
(bijv. in- uitrit, afsluiting weg i.v.m. 
grote stort)
Schoonhouden openbare weg
Precario gebruik openbaar terrein 
Doorloop containers

3.6 Bouwafval
Afvalcontainers (eigen en derden)
incl. stortkosten
Vuilstortkoker

Rubriek 2 EK TGK

Voorzieningen personeel op  
de bouwplaats

2.1 Tĳdelĳke accommodaties
Directie- en schaftketen, 
units met voorzieningen
Bouwkundige inrichting
Inventaris
Was- en kleedruimtes
Tijdelijke toiletvoorzieningen 
Installatietechnische inrichting
Schilderwerk, stoffering, zonwering
Straatwerk t.b.v. keten en units

automaat
Schoonhouden keet
Verbruikskosten 
bijv. kantoorbenodigdheden

2.2 Voorzieningen communicatie 
en databeheer
Communicatie-apparatuur
Data-verwerkingsapparatuur
Software
Multifunctional/kopieermachine/ 
printer
Kopieer- en lichtdrukkosten

2.3 Voorzieningen voor VGWM 
(veiligheid, gezondheid, welzĳn 
en milieu)
Collectieve veiligheidsvoorzieningen
zoals toolbox meeting,
instructie veiligheid
Advieskosten veiligheid
Veiligheids- en gezondheidsplan 
uitvoeringsfase
Persoonlijke beschermingsmiddelen
voor personeel en bezoekers
EHBO voorzieningen

EK TGK

3.7 Ruimte voor opslag en 
voorbereiding van goederen
Egaliseren terrein t.b.v.
opslagplaatsen
Opslagcontainers en
magazijnopslagloodsen
Magazijnbeheerder
Zaagloods

3.8 Bewaken bouwterrein/
accommodaties
Beveiliging keten en bouwterrein 
incl. alarmopvolging
Toegangscontrolesysteem/bewaking
(bijv. paspoort, aanwezigheid, 

personeelsadministratie)
3.9 Veiligheidsvoorzieningen

Veiligheidsvoorzieningen bouw: 
bijv. vloerrandbeveiliging, trapgaten,
valbeveiliging
Inspectiebezoeken
Veiligheidsmedewerker
Brandblusmiddelen, brancard, 
verbandtrommels, e.d.

3.10 Klimaatvoorzieningen
Klimaatschermen
Tijdelijke gevelafdichtingen
Bouwverwarmingsinstallatie
Doorwerkvoorzieningen

Droogstoken gebouw t.b.v. 
voortgang in het werk
Afdekmateriaal

3.11 Bescherming en schoonmaak 

Eindschoonmaak
Reinigen gevel i.v.m. garantie

3.12 Onderhoudsperiode
Nazorg en garantie tijdens de 
onderhoudsperiode

Rubriek 0 EK TGK

Algemene projectgegevens
Algemene gegevens (geen kosten)

0.1 Projectgegevens
Totaal …..m2 BVO
Bebouwd oppervlak …..m2
Geveloppervlak …..m2
Aantal woningen …..st
Aangehouden ontwerpdocumenten, 
planning en bouwplaatsinrichting
(incl. datum)

0.2 Uitvoeringsduur 
Engineering/ontwerpfase: …..
Start bouw : …..
Oplevering : …..
Onderbouw : …..
Bovenbouw : …..

0.3 Contractvorm
UAV 2012/UAV-GC/D&C/E&C  

Rubriek 1 EK TGK

Leidinggevend en ondersteunend
personeel
Loon- en salariskosten, inclusief reis- 
en onkostenvergoeding

1.1 Management
Projectdirectie
Projectleiding

1.2 Uitvoering
Uitvoering
Montageleiding

1.3 Bouwvoorbereiding
Werkvoorbereiding
Contractbewaking
BIM modellering/engineering/ 
coördinatie uitvoeringsfase

1.4 Ondersteunend personeel
Facilitaire/secretariële ondersteuning
Projectadministratie
KAM-coördinatie
Systems engineering

Rubriek 4 EK TGK

Transport en logistiek 
incl. arbeids-, verbruiks- en 
keuringskosten

4.1 Horizontaal transport
Traktoren
Plattewagens
Kruiwagens e.d.
Verreikers
Shovel/heftruck
Portaalkraan op rails
Transportploeg

4.2 Verticaal transport
Bouwliften
Personen/goederenliften
incl. liftbediening

incl. keuring en bescherming van

Gevel montagesysteem
4.3 Vaste kranen

Torenkranen
Kraanfundatie
Hijsmiddelen
Hijsbegeleider
Kraanmachinist

4.4 Mobiele kranen
Telescoopkranen
Rupskranen
Vouwkranen
Hijsmiddelen
Hijsbegeleider

4.5 Klimmiddelen
Ladders
Tijdelijke trappentoren
Rolsteiger
Hoogwerker / schaarlift e.d.

4.6 Tĳdelĳke constructies
Tijdelijke (hulp)constructies 
incl. engineering

Rubriek 5 EK TGK

Tĳdelĳke aansluitingen

5.1 Ontwerp tĳdelĳke aansluitingen
Ontwerpkosten tijdelijke installaties 
(reken- en tekenwerk)
Grondwerk 

5.2 Elektra
Aansluitkosten
Distributienet bouwterrein en 
bouwwerk
Bouwverbruik (incl. vastrecht)
Provisorium (tijdelijke trafo-ruimte)
Aggregaat
Verlichtingsinstallatie
Lichtmasten

5.3 Water
Aansluitkosten
Distributienet bouwterrein en 
bouwwerk
Bouwverbruik (incl. vastrecht)
Watermeterput
Hydrofoorinstallatie
Materialen voor distributienet

5.4 Gas
Aansluitkosten
Distributienet bouwterrein 
Bouwverbruik (incl. vastrecht)
Materialen voor distributienet 
Keurings-en vergunningskosten
Propaan- of aardgasinstallatie en 
voorzieningen

5.5 Riolering
Bouwriolering
Aansluitkosten
Septic tank
Lozingskosten tijdelijk riool

5.6 Data
Communicatie- en/of 
datadistributienet
Netlijnen
Internetverbinding

Rubriek 6 EK TGK

Inzet klein materieel

6.1 Bewerkings- en 
verwerkingsmiddelen
Klein gereedschap: van elektrische 
boor-, schroef-, decoupeerzaag-
machines t/m elektrische zaagtafels
Gebruiksmaterialen: bijv. zaagbladen,
boren
Reparatie en onderhoud 
klein materieel
Keuringskosten klein materieel
Betonverwerkingsmiddelen: 
bijv. trilnaald en schuurmachine
Steenverwerkingsmiddelen:
bijv. speciemolen, steenkruiwagens
Houtverwerkingsmiddelen:
bijv. tafelzaagmachine, cirkelzaag
Metaalverwerkingsmiddelen:
bijv. lasinstallatie, 
metaalverspaningsgereedschap
Glasverwerkingsmiddelen

6.2 Meetinstrumenten
Meetinstrumenten: 
bijv. waterpastoestel, theodoliet

Rubriek 7 EK TGK

Bĳzondere ABK (specials)

Transitieterrein (HUB) waaronder 

Bijzondere reis- en verblijfskosten 
(anders dan in rubriek 1):parkeerkosten, 
reiskosten (bijv. vanaf HUB transport naar 
binnenstedelijke locatie, busvervoer), 
verblijfskosten

hekken, precario, beveiliging,
energie (incl. accommodaties)

Centrale projectorganisatie bij 

Laadplein zwaar materieel

combinatiewerken (koepel)
Zelfklimmende bouwloods
Bouwplaatsinrichting op 
oppervlaktewater

Inzet transporthelikopter

Specifieke veiligheidseisen
.....

4.7 Materieeltransport
Materieeltransport van en 
naar de bouwplaatsCommissioning

Kwaliteitbewaking 
Duurzaamheidbewaking
Veiligheidscoördinatie
Kopers-/ bewonersbegeleiding

Tijdelijke beschermingen 
(trappen, vloer e.d)

Vervangen verlichtingsornamenten 
en luchtbehandelingsfilters bij 
gebruik van definitieve installatie
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Beschermen bomen 
Opruimen en schoonmaken tijdens
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bouwhek, poort, schutting 
met valbeveiliging

3.3 Bouwwegen
Bouwwegen incl. grondwerk
Tijdelijke bruggen/duikers e.d.
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3.4 Verkeersvoorzieningen
Aanduidingsborden/verkeerslichten
buiten bouwterrein 
Aanduidingsborden bouwterrein 
Aanduidingsborden in gebouwen 
Verkeersregelaar

3.5 Voorzieningen omgeving
Veiligheid omgeving
Vergunningen t.b.v. omgeving 
(bijv. in- uitrit, afsluiting weg i.v.m. 
grote stort)
Schoonhouden openbare weg
Precario gebruik openbaar terrein 
Doorloop containers
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Directie- en schaftketen, 
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Communicatie-apparatuur
Data-verwerkingsapparatuur
Software
Multifunctional/kopieermachine/ 
printer
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2.3 Voorzieningen voor VGWM 
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Collectieve veiligheidsvoorzieningen
zoals toolbox meeting,
instructie veiligheid
Advieskosten veiligheid
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Persoonlijke beschermingsmiddelen
voor personeel en bezoekers
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3.7 Ruimte voor opslag en 
voorbereiding van goederen
Egaliseren terrein t.b.v.
opslagplaatsen
Opslagcontainers en
magazijnopslagloodsen
Magazijnbeheerder
Zaagloods

3.8 Bewaken bouwterrein/
accommodaties
Beveiliging keten en bouwterrein 
incl. alarmopvolging
Toegangscontrolesysteem/bewaking
(bijv. paspoort, aanwezigheid, 

personeelsadministratie)
3.9 Veiligheidsvoorzieningen

Veiligheidsvoorzieningen bouw: 
bijv. vloerrandbeveiliging, trapgaten,
valbeveiliging
Inspectiebezoeken
Veiligheidsmedewerker
Brandblusmiddelen, brancard, 
verbandtrommels, e.d.

3.10 Klimaatvoorzieningen
Klimaatschermen
Tijdelijke gevelafdichtingen
Bouwverwarmingsinstallatie
Doorwerkvoorzieningen

Droogstoken gebouw t.b.v. 
voortgang in het werk
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3.11 Bescherming en schoonmaak 

Eindschoonmaak
Reinigen gevel i.v.m. garantie

3.12 Onderhoudsperiode
Nazorg en garantie tijdens de 
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0.1 Projectgegevens
Totaal …..m2 BVO
Bebouwd oppervlak …..m2
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(incl. datum)
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en onkostenvergoeding

1.1 Management
Projectdirectie
Projectleiding

1.2 Uitvoering
Uitvoering
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Traktoren
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4.2 Verticaal transport
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incl. keuring en bescherming van

Gevel montagesysteem
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Torenkranen
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4.6 Tĳdelĳke constructies
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incl. engineering
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Materieeltransport van en 
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Kopers-/ bewonersbegeleiding

Tijdelijke beschermingen 
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Vervangen verlichtingsornamenten 
en luchtbehandelingsfilters bij 
gebruik van definitieve installatie



ALGEMENE BOUWPLAATSKOSTEN MODEL 202318

3. Model ABK

Rubriek 3 EK TGK

Inrichting en beheer van 
het bouwterrein

3.1 Bouwterreininrichting en
-ontruiming
Vergunning t.b.v. bouwterrein
Klic-melding
Bouwterrein: uitzetten, inrichten
Hoofdmaatvoering
Bouwbord (reclame)
Tijdelijke drainagevoorzieningen
Herstel openbare eigendommen
Beschermen bomen 
Opruimen en schoonmaken tijdens
de bouw

3.2 Afscheiding bouwterrein
Bouwterreinafscheiding zoals
bouwhek, poort, schutting 
met valbeveiliging

3.3 Bouwwegen
Bouwwegen incl. grondwerk
Tijdelijke bruggen/duikers e.d.

Opstelplaatsen laden, lossen, kraan
Parkeervoorziening personeel
Looproutes

3.4 Verkeersvoorzieningen
Aanduidingsborden/verkeerslichten
buiten bouwterrein 
Aanduidingsborden bouwterrein 
Aanduidingsborden in gebouwen 
Verkeersregelaar

3.5 Voorzieningen omgeving
Veiligheid omgeving
Vergunningen t.b.v. omgeving 
(bijv. in- uitrit, afsluiting weg i.v.m. 
grote stort)
Schoonhouden openbare weg
Precario gebruik openbaar terrein 
Doorloop containers

3.6 Bouwafval
Afvalcontainers (eigen en derden)
incl. stortkosten
Vuilstortkoker

Rubriek 2 EK TGK

Voorzieningen personeel op  
de bouwplaats

2.1 Tĳdelĳke accommodaties
Directie- en schaftketen, 
units met voorzieningen
Bouwkundige inrichting
Inventaris
Was- en kleedruimtes
Tijdelijke toiletvoorzieningen 
Installatietechnische inrichting
Schilderwerk, stoffering, zonwering
Straatwerk t.b.v. keten en units

automaat
Schoonhouden keet
Verbruikskosten 
bijv. kantoorbenodigdheden

2.2 Voorzieningen communicatie 
en databeheer
Communicatie-apparatuur
Data-verwerkingsapparatuur
Software
Multifunctional/kopieermachine/ 
printer
Kopieer- en lichtdrukkosten

2.3 Voorzieningen voor VGWM 
(veiligheid, gezondheid, welzĳn 
en milieu)
Collectieve veiligheidsvoorzieningen
zoals toolbox meeting,
instructie veiligheid
Advieskosten veiligheid
Veiligheids- en gezondheidsplan 
uitvoeringsfase
Persoonlijke beschermingsmiddelen
voor personeel en bezoekers
EHBO voorzieningen

EK TGK

3.7 Ruimte voor opslag en 
voorbereiding van goederen
Egaliseren terrein t.b.v.
opslagplaatsen
Opslagcontainers en
magazijnopslagloodsen
Magazijnbeheerder
Zaagloods

3.8 Bewaken bouwterrein/
accommodaties
Beveiliging keten en bouwterrein 
incl. alarmopvolging
Toegangscontrolesysteem/bewaking
(bijv. paspoort, aanwezigheid, 

personeelsadministratie)
3.9 Veiligheidsvoorzieningen

Veiligheidsvoorzieningen bouw: 
bijv. vloerrandbeveiliging, trapgaten,
valbeveiliging
Inspectiebezoeken
Veiligheidsmedewerker
Brandblusmiddelen, brancard, 
verbandtrommels, e.d.

3.10 Klimaatvoorzieningen
Klimaatschermen
Tijdelijke gevelafdichtingen
Bouwverwarmingsinstallatie
Doorwerkvoorzieningen

Droogstoken gebouw t.b.v. 
voortgang in het werk
Afdekmateriaal

3.11 Bescherming en schoonmaak 

Eindschoonmaak
Reinigen gevel i.v.m. garantie

3.12 Onderhoudsperiode
Nazorg en garantie tijdens de 
onderhoudsperiode

Rubriek 0 EK TGK

Algemene projectgegevens
Algemene gegevens (geen kosten)

0.1 Projectgegevens
Totaal …..m2 BVO
Bebouwd oppervlak …..m2
Geveloppervlak …..m2
Aantal woningen …..st
Aangehouden ontwerpdocumenten, 
planning en bouwplaatsinrichting
(incl. datum)

0.2 Uitvoeringsduur 
Engineering/ontwerpfase: …..
Start bouw : …..
Oplevering : …..
Onderbouw : …..
Bovenbouw : …..

0.3 Contractvorm
UAV 2012/UAV-GC/D&C/E&C  

Rubriek 1 EK TGK

Leidinggevend en ondersteunend
personeel
Loon- en salariskosten, inclusief reis- 
en onkostenvergoeding

1.1 Management
Projectdirectie
Projectleiding

1.2 Uitvoering
Uitvoering
Montageleiding

1.3 Bouwvoorbereiding
Werkvoorbereiding
Contractbewaking
BIM modellering/engineering/ 
coördinatie uitvoeringsfase

1.4 Ondersteunend personeel
Facilitaire/secretariële ondersteuning
Projectadministratie
KAM-coördinatie
Systems engineering

Rubriek 4 EK TGK

Transport en logistiek 
incl. arbeids-, verbruiks- en 
keuringskosten

4.1 Horizontaal transport
Traktoren
Plattewagens
Kruiwagens e.d.
Verreikers
Shovel/heftruck
Portaalkraan op rails
Transportploeg

4.2 Verticaal transport
Bouwliften
Personen/goederenliften
incl. liftbediening

incl. keuring en bescherming van

Gevel montagesysteem
4.3 Vaste kranen

Torenkranen
Kraanfundatie
Hijsmiddelen
Hijsbegeleider
Kraanmachinist

4.4 Mobiele kranen
Telescoopkranen
Rupskranen
Vouwkranen
Hijsmiddelen
Hijsbegeleider

4.5 Klimmiddelen
Ladders
Tijdelijke trappentoren
Rolsteiger
Hoogwerker / schaarlift e.d.

4.6 Tĳdelĳke constructies
Tijdelijke (hulp)constructies 
incl. engineering

Rubriek 5 EK TGK

Tĳdelĳke aansluitingen

5.1 Ontwerp tĳdelĳke aansluitingen
Ontwerpkosten tijdelijke installaties 
(reken- en tekenwerk)
Grondwerk 

5.2 Elektra
Aansluitkosten
Distributienet bouwterrein en 
bouwwerk
Bouwverbruik (incl. vastrecht)
Provisorium (tijdelijke trafo-ruimte)
Aggregaat
Verlichtingsinstallatie
Lichtmasten

5.3 Water
Aansluitkosten
Distributienet bouwterrein en 
bouwwerk
Bouwverbruik (incl. vastrecht)
Watermeterput
Hydrofoorinstallatie
Materialen voor distributienet

5.4 Gas
Aansluitkosten
Distributienet bouwterrein 
Bouwverbruik (incl. vastrecht)
Materialen voor distributienet 
Keurings-en vergunningskosten
Propaan- of aardgasinstallatie en 
voorzieningen

5.5 Riolering
Bouwriolering
Aansluitkosten
Septic tank
Lozingskosten tijdelijk riool

5.6 Data
Communicatie- en/of 
datadistributienet
Netlijnen
Internetverbinding

Rubriek 6 EK TGK

Inzet klein materieel

6.1 Bewerkings- en 
verwerkingsmiddelen
Klein gereedschap: van elektrische 
boor-, schroef-, decoupeerzaag-
machines t/m elektrische zaagtafels
Gebruiksmaterialen: bijv. zaagbladen,
boren
Reparatie en onderhoud 
klein materieel
Keuringskosten klein materieel
Betonverwerkingsmiddelen: 
bijv. trilnaald en schuurmachine
Steenverwerkingsmiddelen:
bijv. speciemolen, steenkruiwagens
Houtverwerkingsmiddelen:
bijv. tafelzaagmachine, cirkelzaag
Metaalverwerkingsmiddelen:
bijv. lasinstallatie, 
metaalverspaningsgereedschap
Glasverwerkingsmiddelen

6.2 Meetinstrumenten
Meetinstrumenten: 
bijv. waterpastoestel, theodoliet

Rubriek 7 EK TGK

Bĳzondere ABK (specials)

Transitieterrein (HUB) waaronder 

Bijzondere reis- en verblijfskosten 
(anders dan in rubriek 1):parkeerkosten, 
reiskosten (bijv. vanaf HUB transport naar 
binnenstedelijke locatie, busvervoer), 
verblijfskosten

hekken, precario, beveiliging,
energie (incl. accommodaties)

Centrale projectorganisatie bij 

Laadplein zwaar materieel

combinatiewerken (koepel)
Zelfklimmende bouwloods
Bouwplaatsinrichting op 
oppervlaktewater

Inzet transporthelikopter

Specifieke veiligheidseisen
.....

4.7 Materieeltransport
Materieeltransport van en 
naar de bouwplaatsCommissioning

Kwaliteitbewaking 
Duurzaamheidbewaking
Veiligheidscoördinatie
Kopers-/ bewonersbegeleiding

Tijdelijke beschermingen 
(trappen, vloer e.d)

Vervangen verlichtingsornamenten 
en luchtbehandelingsfilters bij 
gebruik van definitieve installatie

Rubriek 3 EK TGK

Inrichting en beheer van 
het bouwterrein

3.1 Bouwterreininrichting en
-ontruiming
Vergunning t.b.v. bouwterrein
Klic-melding
Bouwterrein: uitzetten, inrichten
Hoofdmaatvoering
Bouwbord (reclame)
Tijdelijke drainagevoorzieningen
Herstel openbare eigendommen
Beschermen bomen 
Opruimen en schoonmaken tijdens
de bouw

3.2 Afscheiding bouwterrein
Bouwterreinafscheiding zoals
bouwhek, poort, schutting 
met valbeveiliging

3.3 Bouwwegen
Bouwwegen incl. grondwerk
Tijdelijke bruggen/duikers e.d.

Opstelplaatsen laden, lossen, kraan
Parkeervoorziening personeel
Looproutes

3.4 Verkeersvoorzieningen
Aanduidingsborden/verkeerslichten
buiten bouwterrein 
Aanduidingsborden bouwterrein 
Aanduidingsborden in gebouwen 
Verkeersregelaar

3.5 Voorzieningen omgeving
Veiligheid omgeving
Vergunningen t.b.v. omgeving 
(bijv. in- uitrit, afsluiting weg i.v.m. 
grote stort)
Schoonhouden openbare weg
Precario gebruik openbaar terrein 
Doorloop containers

3.6 Bouwafval
Afvalcontainers (eigen en derden)
incl. stortkosten
Vuilstortkoker

Rubriek 2 EK TGK

Voorzieningen personeel op  
de bouwplaats

2.1 Tĳdelĳke accommodaties
Directie- en schaftketen, 
units met voorzieningen
Bouwkundige inrichting
Inventaris
Was- en kleedruimtes
Tijdelijke toiletvoorzieningen 
Installatietechnische inrichting
Schilderwerk, stoffering, zonwering
Straatwerk t.b.v. keten en units

automaat
Schoonhouden keet
Verbruikskosten 
bijv. kantoorbenodigdheden

2.2 Voorzieningen communicatie 
en databeheer
Communicatie-apparatuur
Data-verwerkingsapparatuur
Software
Multifunctional/kopieermachine/ 
printer
Kopieer- en lichtdrukkosten

2.3 Voorzieningen voor VGWM 
(veiligheid, gezondheid, welzĳn 
en milieu)
Collectieve veiligheidsvoorzieningen
zoals toolbox meeting,
instructie veiligheid
Advieskosten veiligheid
Veiligheids- en gezondheidsplan 
uitvoeringsfase
Persoonlijke beschermingsmiddelen
voor personeel en bezoekers
EHBO voorzieningen

EK TGK

3.7 Ruimte voor opslag en 
voorbereiding van goederen
Egaliseren terrein t.b.v.
opslagplaatsen
Opslagcontainers en
magazijnopslagloodsen
Magazijnbeheerder
Zaagloods

3.8 Bewaken bouwterrein/
accommodaties
Beveiliging keten en bouwterrein 
incl. alarmopvolging
Toegangscontrolesysteem/bewaking
(bijv. paspoort, aanwezigheid, 

personeelsadministratie)
3.9 Veiligheidsvoorzieningen

Veiligheidsvoorzieningen bouw: 
bijv. vloerrandbeveiliging, trapgaten,
valbeveiliging
Inspectiebezoeken
Veiligheidsmedewerker
Brandblusmiddelen, brancard, 
verbandtrommels, e.d.

3.10 Klimaatvoorzieningen
Klimaatschermen
Tijdelijke gevelafdichtingen
Bouwverwarmingsinstallatie
Doorwerkvoorzieningen

Droogstoken gebouw t.b.v. 
voortgang in het werk
Afdekmateriaal

3.11 Bescherming en schoonmaak 

Eindschoonmaak
Reinigen gevel i.v.m. garantie

3.12 Onderhoudsperiode
Nazorg en garantie tijdens de 
onderhoudsperiode
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Projectleiding

1.2 Uitvoering
Uitvoering
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1.3 Bouwvoorbereiding
Werkvoorbereiding
Contractbewaking
BIM modellering/engineering/ 
coördinatie uitvoeringsfase

1.4 Ondersteunend personeel
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Rubriek 4 EK TGK

Transport en logistiek 
incl. arbeids-, verbruiks- en 
keuringskosten
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Traktoren
Plattewagens
Kruiwagens e.d.
Verreikers
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Personen/goederenliften
incl. liftbediening

incl. keuring en bescherming van

Gevel montagesysteem
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Torenkranen
Kraanfundatie
Hijsmiddelen
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4.4 Mobiele kranen
Telescoopkranen
Rupskranen
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Hijsmiddelen
Hijsbegeleider
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Ladders
Tijdelijke trappentoren
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4.6 Tĳdelĳke constructies
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Tĳdelĳke aansluitingen
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datadistributienet
Netlijnen
Internetverbinding

Rubriek 6 EK TGK

Inzet klein materieel

6.1 Bewerkings- en 
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boor-, schroef-, decoupeerzaag-
machines t/m elektrische zaagtafels
Gebruiksmaterialen: bijv. zaagbladen,
boren
Reparatie en onderhoud 
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bijv. trilnaald en schuurmachine
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Bijzondere reis- en verblijfskosten 
(anders dan in rubriek 1):parkeerkosten, 
reiskosten (bijv. vanaf HUB transport naar 
binnenstedelijke locatie, busvervoer), 
verblijfskosten

hekken, precario, beveiliging,
energie (incl. accommodaties)
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combinatiewerken (koepel)
Zelfklimmende bouwloods
Bouwplaatsinrichting op 
oppervlaktewater

Inzet transporthelikopter
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4.7 Materieeltransport
Materieeltransport van en 
naar de bouwplaatsCommissioning

Kwaliteitbewaking 
Duurzaamheidbewaking
Veiligheidscoördinatie
Kopers-/ bewonersbegeleiding

Tijdelijke beschermingen 
(trappen, vloer e.d)

Vervangen verlichtingsornamenten 
en luchtbehandelingsfilters bij 
gebruik van definitieve installatie
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3. Model ABK

Rubriek 3 EK TGK

Inrichting en beheer van 
het bouwterrein

3.1 Bouwterreininrichting en
-ontruiming
Vergunning t.b.v. bouwterrein
Klic-melding
Bouwterrein: uitzetten, inrichten
Hoofdmaatvoering
Bouwbord (reclame)
Tijdelijke drainagevoorzieningen
Herstel openbare eigendommen
Beschermen bomen 
Opruimen en schoonmaken tijdens
de bouw

3.2 Afscheiding bouwterrein
Bouwterreinafscheiding zoals
bouwhek, poort, schutting 
met valbeveiliging

3.3 Bouwwegen
Bouwwegen incl. grondwerk
Tijdelijke bruggen/duikers e.d.

Opstelplaatsen laden, lossen, kraan
Parkeervoorziening personeel
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2.1 Tĳdelĳke accommodaties
Directie- en schaftketen, 
units met voorzieningen
Bouwkundige inrichting
Inventaris
Was- en kleedruimtes
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Schilderwerk, stoffering, zonwering
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automaat
Schoonhouden keet
Verbruikskosten 
bijv. kantoorbenodigdheden
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en databeheer
Communicatie-apparatuur
Data-verwerkingsapparatuur
Software
Multifunctional/kopieermachine/ 
printer
Kopieer- en lichtdrukkosten

2.3 Voorzieningen voor VGWM 
(veiligheid, gezondheid, welzĳn 
en milieu)
Collectieve veiligheidsvoorzieningen
zoals toolbox meeting,
instructie veiligheid
Advieskosten veiligheid
Veiligheids- en gezondheidsplan 
uitvoeringsfase
Persoonlijke beschermingsmiddelen
voor personeel en bezoekers
EHBO voorzieningen

EK TGK

3.7 Ruimte voor opslag en 
voorbereiding van goederen
Egaliseren terrein t.b.v.
opslagplaatsen
Opslagcontainers en
magazijnopslagloodsen
Magazijnbeheerder
Zaagloods

3.8 Bewaken bouwterrein/
accommodaties
Beveiliging keten en bouwterrein 
incl. alarmopvolging
Toegangscontrolesysteem/bewaking
(bijv. paspoort, aanwezigheid, 

personeelsadministratie)
3.9 Veiligheidsvoorzieningen

Veiligheidsvoorzieningen bouw: 
bijv. vloerrandbeveiliging, trapgaten,
valbeveiliging
Inspectiebezoeken
Veiligheidsmedewerker
Brandblusmiddelen, brancard, 
verbandtrommels, e.d.

3.10 Klimaatvoorzieningen
Klimaatschermen
Tijdelijke gevelafdichtingen
Bouwverwarmingsinstallatie
Doorwerkvoorzieningen

Droogstoken gebouw t.b.v. 
voortgang in het werk
Afdekmateriaal

3.11 Bescherming en schoonmaak 

Eindschoonmaak
Reinigen gevel i.v.m. garantie

3.12 Onderhoudsperiode
Nazorg en garantie tijdens de 
onderhoudsperiode
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0.1 Projectgegevens
Totaal …..m2 BVO
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Geveloppervlak …..m2
Aantal woningen …..st
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planning en bouwplaatsinrichting
(incl. datum)

0.2 Uitvoeringsduur 
Engineering/ontwerpfase: …..
Start bouw : …..
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Transport en logistiek 
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Verreikers
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Portaalkraan op rails
Transportploeg

4.2 Verticaal transport
Bouwliften
Personen/goederenliften
incl. liftbediening

incl. keuring en bescherming van

Gevel montagesysteem
4.3 Vaste kranen

Torenkranen
Kraanfundatie
Hijsmiddelen
Hijsbegeleider
Kraanmachinist

4.4 Mobiele kranen
Telescoopkranen
Rupskranen
Vouwkranen
Hijsmiddelen
Hijsbegeleider

4.5 Klimmiddelen
Ladders
Tijdelijke trappentoren
Rolsteiger
Hoogwerker / schaarlift e.d.

4.6 Tĳdelĳke constructies
Tijdelijke (hulp)constructies 
incl. engineering
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Tĳdelĳke aansluitingen

5.1 Ontwerp tĳdelĳke aansluitingen
Ontwerpkosten tijdelijke installaties 
(reken- en tekenwerk)
Grondwerk 

5.2 Elektra
Aansluitkosten
Distributienet bouwterrein en 
bouwwerk
Bouwverbruik (incl. vastrecht)
Provisorium (tijdelijke trafo-ruimte)
Aggregaat
Verlichtingsinstallatie
Lichtmasten
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Aansluitkosten
Distributienet bouwterrein en 
bouwwerk
Bouwverbruik (incl. vastrecht)
Watermeterput
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Materialen voor distributienet
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Aansluitkosten
Distributienet bouwterrein 
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bijv. trilnaald en schuurmachine
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Meetinstrumenten: 
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4.7 Materieeltransport
Materieeltransport van en 
naar de bouwplaatsCommissioning

Kwaliteitbewaking 
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Klic-melding
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Herstel openbare eigendommen
Beschermen bomen 
Opruimen en schoonmaken tijdens
de bouw

3.2 Afscheiding bouwterrein
Bouwterreinafscheiding zoals
bouwhek, poort, schutting 
met valbeveiliging

3.3 Bouwwegen
Bouwwegen incl. grondwerk
Tijdelijke bruggen/duikers e.d.

Opstelplaatsen laden, lossen, kraan
Parkeervoorziening personeel
Looproutes

3.4 Verkeersvoorzieningen
Aanduidingsborden/verkeerslichten
buiten bouwterrein 
Aanduidingsborden bouwterrein 
Aanduidingsborden in gebouwen 
Verkeersregelaar

3.5 Voorzieningen omgeving
Veiligheid omgeving
Vergunningen t.b.v. omgeving 
(bijv. in- uitrit, afsluiting weg i.v.m. 
grote stort)
Schoonhouden openbare weg
Precario gebruik openbaar terrein 
Doorloop containers

3.6 Bouwafval
Afvalcontainers (eigen en derden)
incl. stortkosten
Vuilstortkoker

Rubriek 2 EK TGK

Voorzieningen personeel op  
de bouwplaats

2.1 Tĳdelĳke accommodaties
Directie- en schaftketen, 
units met voorzieningen
Bouwkundige inrichting
Inventaris
Was- en kleedruimtes
Tijdelijke toiletvoorzieningen 
Installatietechnische inrichting
Schilderwerk, stoffering, zonwering
Straatwerk t.b.v. keten en units

automaat
Schoonhouden keet
Verbruikskosten 
bijv. kantoorbenodigdheden

2.2 Voorzieningen communicatie 
en databeheer
Communicatie-apparatuur
Data-verwerkingsapparatuur
Software
Multifunctional/kopieermachine/ 
printer
Kopieer- en lichtdrukkosten

2.3 Voorzieningen voor VGWM 
(veiligheid, gezondheid, welzĳn 
en milieu)
Collectieve veiligheidsvoorzieningen
zoals toolbox meeting,
instructie veiligheid
Advieskosten veiligheid
Veiligheids- en gezondheidsplan 
uitvoeringsfase
Persoonlijke beschermingsmiddelen
voor personeel en bezoekers
EHBO voorzieningen

EK TGK

3.7 Ruimte voor opslag en 
voorbereiding van goederen
Egaliseren terrein t.b.v.
opslagplaatsen
Opslagcontainers en
magazijnopslagloodsen
Magazijnbeheerder
Zaagloods

3.8 Bewaken bouwterrein/
accommodaties
Beveiliging keten en bouwterrein 
incl. alarmopvolging
Toegangscontrolesysteem/bewaking
(bijv. paspoort, aanwezigheid, 

personeelsadministratie)
3.9 Veiligheidsvoorzieningen

Veiligheidsvoorzieningen bouw: 
bijv. vloerrandbeveiliging, trapgaten,
valbeveiliging
Inspectiebezoeken
Veiligheidsmedewerker
Brandblusmiddelen, brancard, 
verbandtrommels, e.d.

3.10 Klimaatvoorzieningen
Klimaatschermen
Tijdelijke gevelafdichtingen
Bouwverwarmingsinstallatie
Doorwerkvoorzieningen

Droogstoken gebouw t.b.v. 
voortgang in het werk
Afdekmateriaal

3.11 Bescherming en schoonmaak 

Eindschoonmaak
Reinigen gevel i.v.m. garantie

3.12 Onderhoudsperiode
Nazorg en garantie tijdens de 
onderhoudsperiode

Rubriek 0 EK TGK

Algemene projectgegevens
Algemene gegevens (geen kosten)

0.1 Projectgegevens
Totaal …..m2 BVO
Bebouwd oppervlak …..m2
Geveloppervlak …..m2
Aantal woningen …..st
Aangehouden ontwerpdocumenten, 
planning en bouwplaatsinrichting
(incl. datum)

0.2 Uitvoeringsduur 
Engineering/ontwerpfase: …..
Start bouw : …..
Oplevering : …..
Onderbouw : …..
Bovenbouw : …..

0.3 Contractvorm
UAV 2012/UAV-GC/D&C/E&C  

Rubriek 1 EK TGK

Leidinggevend en ondersteunend
personeel
Loon- en salariskosten, inclusief reis- 
en onkostenvergoeding

1.1 Management
Projectdirectie
Projectleiding

1.2 Uitvoering
Uitvoering
Montageleiding

1.3 Bouwvoorbereiding
Werkvoorbereiding
Contractbewaking
BIM modellering/engineering/ 
coördinatie uitvoeringsfase

1.4 Ondersteunend personeel
Facilitaire/secretariële ondersteuning
Projectadministratie
KAM-coördinatie
Systems engineering

Rubriek 4 EK TGK

Transport en logistiek 
incl. arbeids-, verbruiks- en 
keuringskosten

4.1 Horizontaal transport
Traktoren
Plattewagens
Kruiwagens e.d.
Verreikers
Shovel/heftruck
Portaalkraan op rails
Transportploeg

4.2 Verticaal transport
Bouwliften
Personen/goederenliften
incl. liftbediening

incl. keuring en bescherming van

Gevel montagesysteem
4.3 Vaste kranen

Torenkranen
Kraanfundatie
Hijsmiddelen
Hijsbegeleider
Kraanmachinist

4.4 Mobiele kranen
Telescoopkranen
Rupskranen
Vouwkranen
Hijsmiddelen
Hijsbegeleider

4.5 Klimmiddelen
Ladders
Tijdelijke trappentoren
Rolsteiger
Hoogwerker / schaarlift e.d.

4.6 Tĳdelĳke constructies
Tijdelijke (hulp)constructies 
incl. engineering

Rubriek 5 EK TGK

Tĳdelĳke aansluitingen

5.1 Ontwerp tĳdelĳke aansluitingen
Ontwerpkosten tijdelijke installaties 
(reken- en tekenwerk)
Grondwerk 

5.2 Elektra
Aansluitkosten
Distributienet bouwterrein en 
bouwwerk
Bouwverbruik (incl. vastrecht)
Provisorium (tijdelijke trafo-ruimte)
Aggregaat
Verlichtingsinstallatie
Lichtmasten

5.3 Water
Aansluitkosten
Distributienet bouwterrein en 
bouwwerk
Bouwverbruik (incl. vastrecht)
Watermeterput
Hydrofoorinstallatie
Materialen voor distributienet

5.4 Gas
Aansluitkosten
Distributienet bouwterrein 
Bouwverbruik (incl. vastrecht)
Materialen voor distributienet 
Keurings-en vergunningskosten
Propaan- of aardgasinstallatie en 
voorzieningen

5.5 Riolering
Bouwriolering
Aansluitkosten
Septic tank
Lozingskosten tijdelijk riool

5.6 Data
Communicatie- en/of 
datadistributienet
Netlijnen
Internetverbinding

Rubriek 6 EK TGK

Inzet klein materieel

6.1 Bewerkings- en 
verwerkingsmiddelen
Klein gereedschap: van elektrische 
boor-, schroef-, decoupeerzaag-
machines t/m elektrische zaagtafels
Gebruiksmaterialen: bijv. zaagbladen,
boren
Reparatie en onderhoud 
klein materieel
Keuringskosten klein materieel
Betonverwerkingsmiddelen: 
bijv. trilnaald en schuurmachine
Steenverwerkingsmiddelen:
bijv. speciemolen, steenkruiwagens
Houtverwerkingsmiddelen:
bijv. tafelzaagmachine, cirkelzaag
Metaalverwerkingsmiddelen:
bijv. lasinstallatie, 
metaalverspaningsgereedschap
Glasverwerkingsmiddelen

6.2 Meetinstrumenten
Meetinstrumenten: 
bijv. waterpastoestel, theodoliet

Rubriek 7 EK TGK

Bĳzondere ABK (specials)

Transitieterrein (HUB) waaronder 

Bijzondere reis- en verblijfskosten 
(anders dan in rubriek 1):parkeerkosten, 
reiskosten (bijv. vanaf HUB transport naar 
binnenstedelijke locatie, busvervoer), 
verblijfskosten

hekken, precario, beveiliging,
energie (incl. accommodaties)

Centrale projectorganisatie bij 

Laadplein zwaar materieel

combinatiewerken (koepel)
Zelfklimmende bouwloods
Bouwplaatsinrichting op 
oppervlaktewater

Inzet transporthelikopter

Specifieke veiligheidseisen
.....

4.7 Materieeltransport
Materieeltransport van en 
naar de bouwplaatsCommissioning

Kwaliteitbewaking 
Duurzaamheidbewaking
Veiligheidscoördinatie
Kopers-/ bewonersbegeleiding

Tijdelijke beschermingen 
(trappen, vloer e.d)

Vervangen verlichtingsornamenten 
en luchtbehandelingsfilters bij 
gebruik van definitieve installatie
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3. Model ABK
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en databeheer
Communicatie-apparatuur
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EK TGK
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voorbereiding van goederen
Egaliseren terrein t.b.v.
opslagplaatsen
Opslagcontainers en
magazijnopslagloodsen
Magazijnbeheerder
Zaagloods
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Beveiliging keten en bouwterrein 
incl. alarmopvolging
Toegangscontrolesysteem/bewaking
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3.9 Veiligheidsvoorzieningen

Veiligheidsvoorzieningen bouw: 
bijv. vloerrandbeveiliging, trapgaten,
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Veiligheidsmedewerker
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verbandtrommels, e.d.

3.10 Klimaatvoorzieningen
Klimaatschermen
Tijdelijke gevelafdichtingen
Bouwverwarmingsinstallatie
Doorwerkvoorzieningen

Droogstoken gebouw t.b.v. 
voortgang in het werk
Afdekmateriaal

3.11 Bescherming en schoonmaak 

Eindschoonmaak
Reinigen gevel i.v.m. garantie

3.12 Onderhoudsperiode
Nazorg en garantie tijdens de 
onderhoudsperiode
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Contractbewaking
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Transport en logistiek 
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4.1 Horizontaal transport
Traktoren
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4.2 Verticaal transport
Bouwliften
Personen/goederenliften
incl. liftbediening
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Gevel montagesysteem
4.3 Vaste kranen

Torenkranen
Kraanfundatie
Hijsmiddelen
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Telescoopkranen
Rupskranen
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4.5 Klimmiddelen
Ladders
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4.6 Tĳdelĳke constructies
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incl. engineering
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(reken- en tekenwerk)
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Distributienet bouwterrein en 
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datadistributienet
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Klein gereedschap: van elektrische 
boor-, schroef-, decoupeerzaag-
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Gebruiksmaterialen: bijv. zaagbladen,
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Reparatie en onderhoud 
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binnenstedelijke locatie, busvervoer), 
verblijfskosten

hekken, precario, beveiliging,
energie (incl. accommodaties)

Centrale projectorganisatie bij 

Laadplein zwaar materieel

combinatiewerken (koepel)
Zelfklimmende bouwloods
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oppervlaktewater

Inzet transporthelikopter
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4.7 Materieeltransport
Materieeltransport van en 
naar de bouwplaatsCommissioning

Kwaliteitbewaking 
Duurzaamheidbewaking
Veiligheidscoördinatie
Kopers-/ bewonersbegeleiding
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Persoonlijke beschermingsmiddelen
voor personeel en bezoekers
EHBO voorzieningen

EK TGK
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Lozingskosten tijdelijk riool

5.6 Data
Communicatie- en/of 
datadistributienet
Netlijnen
Internetverbinding

Rubriek 6 EK TGK

Inzet klein materieel

6.1 Bewerkings- en 
verwerkingsmiddelen
Klein gereedschap: van elektrische 
boor-, schroef-, decoupeerzaag-
machines t/m elektrische zaagtafels
Gebruiksmaterialen: bijv. zaagbladen,
boren
Reparatie en onderhoud 
klein materieel
Keuringskosten klein materieel
Betonverwerkingsmiddelen: 
bijv. trilnaald en schuurmachine
Steenverwerkingsmiddelen:
bijv. speciemolen, steenkruiwagens
Houtverwerkingsmiddelen:
bijv. tafelzaagmachine, cirkelzaag
Metaalverwerkingsmiddelen:
bijv. lasinstallatie, 
metaalverspaningsgereedschap
Glasverwerkingsmiddelen

6.2 Meetinstrumenten
Meetinstrumenten: 
bijv. waterpastoestel, theodoliet

Rubriek 7 EK TGK

Bĳzondere ABK (specials)

Transitieterrein (HUB) waaronder 

Bijzondere reis- en verblijfskosten 
(anders dan in rubriek 1):parkeerkosten, 
reiskosten (bijv. vanaf HUB transport naar 
binnenstedelijke locatie, busvervoer), 
verblijfskosten

hekken, precario, beveiliging,
energie (incl. accommodaties)

Centrale projectorganisatie bij 

Laadplein zwaar materieel

combinatiewerken (koepel)
Zelfklimmende bouwloods
Bouwplaatsinrichting op 
oppervlaktewater

Inzet transporthelikopter

Specifieke veiligheidseisen
.....

4.7 Materieeltransport
Materieeltransport van en 
naar de bouwplaatsCommissioning

Kwaliteitbewaking 
Duurzaamheidbewaking
Veiligheidscoördinatie
Kopers-/ bewonersbegeleiding

Tijdelijke beschermingen 
(trappen, vloer e.d)

Vervangen verlichtingsornamenten 
en luchtbehandelingsfilters bij 
gebruik van definitieve installatie

Rubriek 3 EK TGK

Inrichting en beheer van 
het bouwterrein

3.1 Bouwterreininrichting en
-ontruiming
Vergunning t.b.v. bouwterrein
Klic-melding
Bouwterrein: uitzetten, inrichten
Hoofdmaatvoering
Bouwbord (reclame)
Tijdelijke drainagevoorzieningen
Herstel openbare eigendommen
Beschermen bomen 
Opruimen en schoonmaken tijdens
de bouw

3.2 Afscheiding bouwterrein
Bouwterreinafscheiding zoals
bouwhek, poort, schutting 
met valbeveiliging

3.3 Bouwwegen
Bouwwegen incl. grondwerk
Tijdelijke bruggen/duikers e.d.

Opstelplaatsen laden, lossen, kraan
Parkeervoorziening personeel
Looproutes

3.4 Verkeersvoorzieningen
Aanduidingsborden/verkeerslichten
buiten bouwterrein 
Aanduidingsborden bouwterrein 
Aanduidingsborden in gebouwen 
Verkeersregelaar

3.5 Voorzieningen omgeving
Veiligheid omgeving
Vergunningen t.b.v. omgeving 
(bijv. in- uitrit, afsluiting weg i.v.m. 
grote stort)
Schoonhouden openbare weg
Precario gebruik openbaar terrein 
Doorloop containers

3.6 Bouwafval
Afvalcontainers (eigen en derden)
incl. stortkosten
Vuilstortkoker

Rubriek 2 EK TGK

Voorzieningen personeel op  
de bouwplaats

2.1 Tĳdelĳke accommodaties
Directie- en schaftketen, 
units met voorzieningen
Bouwkundige inrichting
Inventaris
Was- en kleedruimtes
Tijdelijke toiletvoorzieningen 
Installatietechnische inrichting
Schilderwerk, stoffering, zonwering
Straatwerk t.b.v. keten en units

automaat
Schoonhouden keet
Verbruikskosten 
bijv. kantoorbenodigdheden

2.2 Voorzieningen communicatie 
en databeheer
Communicatie-apparatuur
Data-verwerkingsapparatuur
Software
Multifunctional/kopieermachine/ 
printer
Kopieer- en lichtdrukkosten

2.3 Voorzieningen voor VGWM 
(veiligheid, gezondheid, welzĳn 
en milieu)
Collectieve veiligheidsvoorzieningen
zoals toolbox meeting,
instructie veiligheid
Advieskosten veiligheid
Veiligheids- en gezondheidsplan 
uitvoeringsfase
Persoonlijke beschermingsmiddelen
voor personeel en bezoekers
EHBO voorzieningen

EK TGK

3.7 Ruimte voor opslag en 
voorbereiding van goederen
Egaliseren terrein t.b.v.
opslagplaatsen
Opslagcontainers en
magazijnopslagloodsen
Magazijnbeheerder
Zaagloods

3.8 Bewaken bouwterrein/
accommodaties
Beveiliging keten en bouwterrein 
incl. alarmopvolging
Toegangscontrolesysteem/bewaking
(bijv. paspoort, aanwezigheid, 

personeelsadministratie)
3.9 Veiligheidsvoorzieningen

Veiligheidsvoorzieningen bouw: 
bijv. vloerrandbeveiliging, trapgaten,
valbeveiliging
Inspectiebezoeken
Veiligheidsmedewerker
Brandblusmiddelen, brancard, 
verbandtrommels, e.d.

3.10 Klimaatvoorzieningen
Klimaatschermen
Tijdelijke gevelafdichtingen
Bouwverwarmingsinstallatie
Doorwerkvoorzieningen

Droogstoken gebouw t.b.v. 
voortgang in het werk
Afdekmateriaal

3.11 Bescherming en schoonmaak 

Eindschoonmaak
Reinigen gevel i.v.m. garantie

3.12 Onderhoudsperiode
Nazorg en garantie tijdens de 
onderhoudsperiode

Rubriek 0 EK TGK

Algemene projectgegevens
Algemene gegevens (geen kosten)

0.1 Projectgegevens
Totaal …..m2 BVO
Bebouwd oppervlak …..m2
Geveloppervlak …..m2
Aantal woningen …..st
Aangehouden ontwerpdocumenten, 
planning en bouwplaatsinrichting
(incl. datum)

0.2 Uitvoeringsduur 
Engineering/ontwerpfase: …..
Start bouw : …..
Oplevering : …..
Onderbouw : …..
Bovenbouw : …..

0.3 Contractvorm
UAV 2012/UAV-GC/D&C/E&C  

Rubriek 1 EK TGK

Leidinggevend en ondersteunend
personeel
Loon- en salariskosten, inclusief reis- 
en onkostenvergoeding

1.1 Management
Projectdirectie
Projectleiding

1.2 Uitvoering
Uitvoering
Montageleiding

1.3 Bouwvoorbereiding
Werkvoorbereiding
Contractbewaking
BIM modellering/engineering/ 
coördinatie uitvoeringsfase

1.4 Ondersteunend personeel
Facilitaire/secretariële ondersteuning
Projectadministratie
KAM-coördinatie
Systems engineering

Rubriek 4 EK TGK

Transport en logistiek 
incl. arbeids-, verbruiks- en 
keuringskosten

4.1 Horizontaal transport
Traktoren
Plattewagens
Kruiwagens e.d.
Verreikers
Shovel/heftruck
Portaalkraan op rails
Transportploeg

4.2 Verticaal transport
Bouwliften
Personen/goederenliften
incl. liftbediening

incl. keuring en bescherming van

Gevel montagesysteem
4.3 Vaste kranen

Torenkranen
Kraanfundatie
Hijsmiddelen
Hijsbegeleider
Kraanmachinist

4.4 Mobiele kranen
Telescoopkranen
Rupskranen
Vouwkranen
Hijsmiddelen
Hijsbegeleider

4.5 Klimmiddelen
Ladders
Tijdelijke trappentoren
Rolsteiger
Hoogwerker / schaarlift e.d.

4.6 Tĳdelĳke constructies
Tijdelijke (hulp)constructies 
incl. engineering

Rubriek 5 EK TGK

Tĳdelĳke aansluitingen

5.1 Ontwerp tĳdelĳke aansluitingen
Ontwerpkosten tijdelijke installaties 
(reken- en tekenwerk)
Grondwerk 

5.2 Elektra
Aansluitkosten
Distributienet bouwterrein en 
bouwwerk
Bouwverbruik (incl. vastrecht)
Provisorium (tijdelijke trafo-ruimte)
Aggregaat
Verlichtingsinstallatie
Lichtmasten

5.3 Water
Aansluitkosten
Distributienet bouwterrein en 
bouwwerk
Bouwverbruik (incl. vastrecht)
Watermeterput
Hydrofoorinstallatie
Materialen voor distributienet

5.4 Gas
Aansluitkosten
Distributienet bouwterrein 
Bouwverbruik (incl. vastrecht)
Materialen voor distributienet 
Keurings-en vergunningskosten
Propaan- of aardgasinstallatie en 
voorzieningen

5.5 Riolering
Bouwriolering
Aansluitkosten
Septic tank
Lozingskosten tijdelijk riool

5.6 Data
Communicatie- en/of 
datadistributienet
Netlijnen
Internetverbinding

Rubriek 6 EK TGK

Inzet klein materieel

6.1 Bewerkings- en 
verwerkingsmiddelen
Klein gereedschap: van elektrische 
boor-, schroef-, decoupeerzaag-
machines t/m elektrische zaagtafels
Gebruiksmaterialen: bijv. zaagbladen,
boren
Reparatie en onderhoud 
klein materieel
Keuringskosten klein materieel
Betonverwerkingsmiddelen: 
bijv. trilnaald en schuurmachine
Steenverwerkingsmiddelen:
bijv. speciemolen, steenkruiwagens
Houtverwerkingsmiddelen:
bijv. tafelzaagmachine, cirkelzaag
Metaalverwerkingsmiddelen:
bijv. lasinstallatie, 
metaalverspaningsgereedschap
Glasverwerkingsmiddelen

6.2 Meetinstrumenten
Meetinstrumenten: 
bijv. waterpastoestel, theodoliet

Rubriek 7 EK TGK

Bĳzondere ABK (specials)

Transitieterrein (HUB) waaronder 

Bijzondere reis- en verblijfskosten 
(anders dan in rubriek 1):parkeerkosten, 
reiskosten (bijv. vanaf HUB transport naar 
binnenstedelijke locatie, busvervoer), 
verblijfskosten

hekken, precario, beveiliging,
energie (incl. accommodaties)

Centrale projectorganisatie bij 

Laadplein zwaar materieel

combinatiewerken (koepel)
Zelfklimmende bouwloods
Bouwplaatsinrichting op 
oppervlaktewater

Inzet transporthelikopter

Specifieke veiligheidseisen
.....

4.7 Materieeltransport
Materieeltransport van en 
naar de bouwplaatsCommissioning

Kwaliteitbewaking 
Duurzaamheidbewaking
Veiligheidscoördinatie
Kopers-/ bewonersbegeleiding

Tijdelijke beschermingen 
(trappen, vloer e.d)

Vervangen verlichtingsornamenten 
en luchtbehandelingsfilters bij 
gebruik van definitieve installatie
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3. Model ABK

Toelichting op enkele posten:
•   Leidinggevend en ondersteunend personeel: in de ABK zitten functies die (in principe) direct op de 

bouwplaats aanwezig zijn t.b.v. realisatie.
•   BIM modellering/ engineering/ coördinatie uitvoeringsfase: voor techniekbedrijven betreft dit ook het 

uitwerken van het beschikbare ontwerp naar het uitvoeringsontwerp.
•  Onderhoudsperiode: dit betreft nazorg en garantie. Het is niet wettelijk, preventief en correctief 

onderhoud.
•  Kranen: kraankosten die toebedeeld kunnen worden aan een specifiek onderdeel van de bouw worden 

in de directe kosten meegenomen. Bijvoorbeeld bij staalconstructies, prefab beton of houtconstructies. 
Kraankosten die niet toebedeeld kunnen worden aan een specifiek onderdeel van de bouw worden in 
de ABK meegenomen.

•  Steigers inclusief eventuele voorzieningen: steigerwerk dat aan een specifiek bouwonderdeel kan 
worden toebedeeld, wordt in de directe kosten meegenomen. Bijvoorbeeld bij gevelwerk, kosten 
steigers compleet incl. netten, zeilen en afdakje (bijvoorbeeld stuc gevels).

•  Verbruiks- en gebruiksmaterialen: verbruiksmaterialen (bijv. schroeven, draadnagels) vallen onder directe 
kosten en gebruiksmaterialen (bijv. zaagbladen) vallen onder ABK.

3.3 Bijzondere ABK (rubriek 7)

Kosten die voldoen aan de definitie ABK, dus thuishoren in één van de zes rubrieken, maar afwijken van 
omstandigheden zoals bij normale projecten gewoon zijn, worden bijzondere ABK (specials) genoemd. 
Deze geven bij normale plaatsing in de ABK een (substantiële) vervuiling van de te verwachten ‘standaard’ 
omvang. Bijzondere ABK zijn te plaatsen in Rubriek 7 van het ABK-model.

Ter verduidelijking volgen enkele voorbeelden:
•  De bouwplaatsinrichting van bouwprojecten op oppervlaktewater.
•  Spoorveiligheid en spoorgebonden materieel bij bijvoorbeeld treinstations. Bedrijven die 

werkzaamheden verrichten aan/ nabij het spoor zullen hun ABK inzet anders in hun begroting opnemen, 
bijvoorbeeld hun veiligheidsmedewerkers onder Rubriek 1 en hun zware spoormaterieel hoofdzakelijk in 
Rubriek 3 (al dan niet onder een apart sub-nummer).

•  Inzet van transporthelikopter voor logistiek bij moeilijk bereikbaar project.
•  Specifieke veiligheidsinzet bij industrieprojecten (bijvoorbeeld brandwachten, extra uitvoerder 

en veiligheidskundige per x aantal bouwplaatsmedewerkers, materieel met overdrukcabine, 
brandvertragende kleding, transportbegeleiders, enzovoort).

• Zelfklimmende bouwloods bij hoogbouw.
• Centrale projectorganisatie (ook wel bekend als koepelkosten) bij combinatiewerk en/ of grote werken.

3.4 Niet tot ABK behorende kosten

Regelmatig worden door het bouwbedrijf werkzaamheden verricht die niet tot de ABK behoren. In 
onderstaande tabel zijn hiervan een aantal voorbeelden gegeven, waarbij tevens is aangegeven in welke 
rubriek van de NEN 2699 deze geplaatst kunnen worden.
Daarnaast zijn in deze tabel onder ’Diverse bouwkosten‘ een aantal kostenposten weergegeven die soms 
onder bouwplaatskosten geplaatst worden, maar die onder de directe kosten in de begroting geplaatst 
zouden moeten worden. Een goed voorbeeld is verzekeringen, waarbij de CAR en DIC behoren tot NEN 
subrubriek B5E, PI-verzekeringen tot NEN subrubriek D2E en WA-verzekeringen tot de algemene kosten. 
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3. Model ABK

Plaats volgens NEN 2699  Niet tot de ABK 
behorende kosten

 Voorbeelden
hoofdrubriek subrubriek

Grondkosten A2A Kosten bouwrijp 
maken bouwterrein Sloop bestaande opstallen

 A2A  Rooien bomen e.d.

 A2B  Saneren grond

    

Directe kosten B1A Diverse bouwkosten Nulmeting, monitoring

 B1A  Bemaling incl. heffingen, leges, energiekosten

 B1A  Uitzetten gebouw

 B1A  Damwanden

 B1A-H  Maatvoering tijdens de bouw excl. hoofdmaatvoering

 B1A-H  ’normale’ reiskosten (in uurtarief)

 B1D  Steigerwerk

 B1A-H  Tijdelijke (hulp)constructies

B1A Luchtdichtheidsmetingen

B5E CAR, DIC 

    

Algemene 
Kosten (AK) B5D Diverse kosten 

bouwbedrijf Calculatie

 B5D  Inkoop

 B5D  Bankgaranties

 B5D  WA-verzekering

    

Bijkomende 
kosten

D2B

D2B
D2B

Ontwerp- en 
advieswerk

Honoraria (o.a. architect en adviseurs)

Ontwerp-/procesbegeleiding

Bouwteamfase opdrachtnemer

 D2B  BIM-werkzaamheden ontwerp

 D2B  Omgevingsmanager

 D2B  Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase

 D2B  Certificeringskosten bijv. energielabel, BREEAM en 
LEED

 D2B  Private bouwplantoetsing en kwaliteitsborging

 D2B  Ecologen

 D2B  Opnamerapport belendingen

    

Bijkomende 
kosten

D2C Diverse bijkomende 
kosten

Aansluitkosten van definitieve situatie

 D2D  Leges bouw- en gebruiksvergunning

 D2H  Ontwikkelingskosten

 D2I  Verkoopkosten

 D2E  PI-verzekering

Figuur 6. Niet tot de ABK behorende kosten
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In de onderstaande figuur is de rubricering van de NEN 2699 weergegeven. De laatste versie van 
NEN2699 is te downloaden via connect.nen.nl.

Figuur 7. NEN 2699 niveau 1 en 2

Bijlage I: Rubricering van de investeringskosten volgens NEN 2699

A       GRONDKOSTEN       
 1     Inbreng grond (inclusief bestaande opstallen)       
 2     Sloopwerken — milieukosten       
 3     Infrastructurele voorzieningen       
 4     Bovenplanse verevening (kosten minus baten)       

B       BOUWKOSTEN       
 1     Bouwkundige werken       
 2     Installaties       
 3     Vaste inrichtingen en voorzieningen       
 4     Terrein       
 5     Algemene uitvoeringskosten/diversen       

C       INRICHTINGSKOSTEN       

 1     Bedrijfsinstallaties       

 2     Losse inrichtingen       

D       BIJKOMENDE KOSTEN       

 1     Bijkomende kosten grond       

 2     Bijkomende kosten bouw       

 3     Bijkomende kosten inrichting       

 4     Aanloopkosten (bedrijfsherhuisvesting)       

E       ONVOORZIEN       

 1         OOnnvvoooorrzziieenn            

F       BELASTINGEN       

 1     Omzetbelasting       

 2     Bijzondere belastingen       

G       FINANCIERING       

 1     Financieringskosten/rente (grond)       

 2     Financieringskosten/rente (bouw)       
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Bijlage I: Rubricering van de investeringskosten volgens NEN 2699

De complete rubricering van NEN 2699 onderscheidt 4 niveaus:
Niveau 1: Rubrieken
Niveau 2: Clusters
Niveau 3: Elementclusters
Niveau 4: Elementen

Onder deze niveaus benoemt NEN 2699 nog 2 niveaus:
Niveau 5: Technische oplossingen (van elementen)
Niveau 6: STABU-specificaties / Mamo-regels.

De inrichting van niveau 5 en 6 wordt door de norm vrijgelaten. 

In het onderstaande schema zijn de verschillende niveaus weergegeven.

 BB       
Niveau 1> Rubrieken 55      
 Niveau 2> Clusters BB     
  Niveau 3> Elementen-

clusters 
  

 11--77    
   

   Niveau 4> Elementen Sub-rubriek 
ABK-model 

 

    Niveau 5> Oplossingen  Praktijk- 
voorbeelden 
ABK-model 

     Niveau 6> Specificaties 
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Bijlage II: Verklarende woordenlijst en literatuurlijst

Verklaring woorden/begrippen:
AK:   Algemene kosten omvatten alle indirecte kosten die op grond van het ontbreken van 

een (direct of indirect) verband met het bouwwerk, dan wel uit overwegingen van 
praktische doelmatigheid, niet aan bouwwerken kunnen worden doorberekend.

ABK:    Algemene bouwplaatskosten zijn kosten die direct samenhangen met het bouwproject, 
maar geen direct verband hebben met de onderdelen van het bouwobject. De ABK zijn 
kosten van voorzieningen, productiemiddelen en daaraan verbonden arbeid die in het 
project worden gebruikt, niet direct aan onderdelen van het bouwobject kunnen worden 
toegerekend en die niet in het project achterblijven.

Bbl:   Besluit bouwwerken leefomgeving (dit is gekoppeld aan de Omgevingswet en) bevat 
regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken. 
Daarnaast heeft het Bbl regels over de staat en het gebruik van een bouwwerk. Tevens 
over het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Het is de opvolger van het 
Bouwbesluit.

BIM:    Het bouwwerkinformatiemodel, in het Engels Building Information Model, is een 
digitaal model van een bestaande en/of geplande constructie, opgebouwd uit objecten 
waaraan informatie is gekoppeld. Ook wel genoemd: Bouw Informatie Management, 
het proces (bijv. ISO 19650), het management van digitale informatie in de levenscyclus 
van bouwwerken.

BKK:  Bijkomende kosten zijn kosten die betrekking hebben op voorbereiding en begeleiding.

BREEAM:   Building Research Establishment Environmental Assessment Method Keurmerk voor 
duurzame vastgoedobjecten.

CAR:   Construction Allrisk verzekering is een schadeverzekering die schade dekt ontstaan 
gedurende het bouwen, oprichten, construeren en monteren van (bouw)werken.

Commissioning:  Commissioning is een proces om vast te leggen, te valideren en te garanderen dat aan 
alle functionele en gebouw prestatie-eisen van de opdrachtgever is voldaan en welke in 
het ontwerp zijn vastgelegd. Hierover vallen de kosten voor inbedrijfstelling, validatie en 
rapportage.

CPO:   Centrale projectorganisatie, voorheen ook koepelkosten. Dit zijn de kosten die 
betrekking hebben op de centrale projectorganisatie die nodig zijn om het project 
centraal aan te sturen, niet zijnde de kosten genoemd in de ABK.

CV:   Constructieve veiligheid. Een bouwwerk is bestand tegen krachten die tijdens de bouw, 
het gebruik en de sloop op het bouwwerk worden uitgeoefend en is zodanig dat bij een 
calamiteit voortschrijdende instorting van het bouwwerk wordt voorkomen. Voor meer 
informatie zie het Kennisportaal Constructieve Veiligheid.

DBK:   Directe Bouwkosten zijn kosten die direct verband houden met de onderdelen van het 
bouwobject.

DB(F)M(O):  Een Design, Build, (Finance), Maintain, (Operate) is een geïntegreerde contractvorm, 
waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het ontwerp en de bouw van een 
object, maar ook voor het onderhoud. Indien de opdrachtnemer tevens verantwoordelijk 
is voor de financiering, dan is er ook sprake van een F. Indien de opdrachtnemer tevens 
verantwoordelijk is voor de exploitatie, dan is er ook sprake van een O. 
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DIC:   Difference In Conditions. Indien een opdrachtgever zelf een CAR-verzekering sluit 
voor het werk, meldt de opdrachtnemer het werk bij zijn eigen verzekering af. Omdat 
de door de opdrachtgever afgesloten verzekering nooit volledig hetzelfde dekt als de 
verzekering die de opdrachtnemer normaal gesproken afsluit, worden de verschillen 
afgedekt middels een DIC-verzekering.

HUB:   Ook wel transitieterrein genoemd. Een HUB is het knooppunt in een netwerk waar 
de herverdeling van lading (of passagiers) plaatsvindt naar eindbestemmingen. Voor 
de bouw is het een methode om vervoersstromen van, met name projecten met een 
(te) kleine bouwplaats, te bundelen door middel van een zogenaamde ‘HUB’, waarbij 
bouwmaterialen, door de leveranciers geleverd, naar een opslaglocatie (de HUB) 
worden gebracht. Daar worden de materialen gebundeld, zoals ze in het bouwproces 
gebruikt worden, en just in time geleverd.

IBK:   Indirecte Bouwkosten zijn kosten die direct samenhangen met het bouwproject,  
maar geen direct verband hebben met de onderdelen van het bouwobject. (ABK, 
opslagen etc.)

Inspectiebezoek:  Instantie die keuringen verzorgt van groot materieel, zoals hijskranen, maar ook van 
handgereedschap en divers hulpmateriaal, zoals rolsteigers, schroefstempels en 
leuninghouders, en bijvoorbeeld vangnetten, daklichten of kooiladders beoordeelt.

KAM coördinator:  De KAM-coördinator (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu) is als functionaris 
verantwoordelijk voor de kwaliteit, en de zorg voor het milieu binnen een bedrijf.

KLIC-melding:  KLIC is het Kabels en Leidingen Informatie Centrum dat wordt beheerd door het 
kadaster. De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION), ook wel 
grondroerdersregeling genoemd, is een wet die op 1 juli in werking is getreden. Sinds 1 
oktober 2008 is het verplicht om bij elke ‘mechanische grondroering’ een graafmelding 
bij het te doen.

Laadplein:   Plein met veel laadpunten (en bijbehorende infrastructuur) voor (zwaar) elektrisch 
materieel en eventueel ook personenauto’s. Meestal gelegen buiten de bouwplaats.

LEED:   Leadership in Energy & Environmetal Design. Certificering gericht op een duurzamere 
aanpak van het ontwerp, de uitvoering en het beheer van de gebouwde omgeving.

PI-verzekering: Professional Indemnity Insurance of Bouw Ontwerp Verzekering (BOV). 
    De aansprakelijkheidsverzekering voor de ontwerpende opdrachtnemer, BOV/PI, 

verzekert de opdrachtnemer tegen aansprakelijkheid voor schade aan een (bouw)werk, 
herstelkosten door gebreken in het (bouw)werk en de financiële gevolgschade die het 
gevolg is van fouten in een ontwerp waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is. 

    Systems Engineering is een werkmethode om op een gestructureerde wijze systemen te 
ontwikkelen, realiseren en beheren. Daarbij is aandacht voor stakeholders en beheersing 
van raakvlakken tussen disciplines in een project van belang. Hieronder vallen de kosten 
voor inrichten systeem, opstellen verificaties en rapportage.

Systems 
Engineering:
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TOM:   Trade Off Matrix, dit is een afwegingsmatrix van factoren die doorslaggevend kunnen 
zijn, zoals kosten, tijd, projectrisico’s, milieuvriendelijkheid, wegingsfactoren enzovoort.

TCO:    Total Cost of Ownership, dit is een methode voor het bepalen van een totaalbedrag aan 
kosten voor een product gedurende de gehele levenscyclus/gebruiksperiode, dus van 
aanschaf tot het moment van afstand doen.

UAV:  Uniforme administratieve voorwaarden (UAV 2012).

UAV-GC:   Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde contractvormen (UAV-GC).

Veiligheidsafst.  Veiligheidsafstand is een afstand samengesteld uit minimaal de bouwveiligheidszone, 
zo nodig vermeerderd met een hijszone en een hijsgebied. Voor meer informatie zie de 
landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid.

WA-verzekering:  Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Wkb:    De Wet kwaliteitsborging (Wkb), een publiek-privaat stelsel, met als doel de 
bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren.

Geraadpleegde literatuur:
•  NVBK brochure ’Indirecte en algemene bouwkosten 1997/1998’
•  RRBouwrapport 140 ’Algemene BouwplaatsKosten (ABK) van B&U-projecten 2010’
•  RRBouwrapport 125 ’Algemene kosten en aanbiedingskosten bij bouwbedrijven’
•   Algemene kosten in het bouwbedrijf 2019-2021 van het Economisch Instituut voor de Bouw
•  Elementenmethode ‘91 hoofdstuk ’Indirecte projectvoorzieningen’
•  Gereviseerde elementenmethode ’91 (2005)
•   Nederlandse norm NEN 2699 (nl) Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken - 

begripsomschrijvingen en indeling
•   Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid, Versie 1.2 augustus 2018 van de  

Vereniging Bouw- en Woningtoezicht
•  Handboeken Calculatietijdnormen, Techniek Nederland, www.calculatietijdnormen.nl 

 



ALGEMENE BOUWPLAATSKOSTEN MODEL 2023 29

Bijlage III: Overzicht werk- en klankbordgroep

Werkgroep:
Frank Michielen  AT Osborne, NVBK
Gerard Bijl   Visser & Smit Bouw, Bouwend Nederland
Jan van Ravenswaaij Techniek Nederland
Marco van der Putten Homij Technische Installaties, Techniek Nederland
Nicole van Kuijk  Vitruvius Bouwkostenadvies, NVBK
René Wagter  BKS Schagen, NVBK
Nathalie van Dalen  Bouwend Nederland
Yoeri Verburgh  Techniek Nederland

Klankbordgroep:
Veel dank gaat uit naar de leden van NVBK, Bouwend Nederland en Techniek Nederland die tijdens het 
actualiseren van het nieuwe model ABK de werkgroep voorzien heeft van opbouwend commentaar ter 
verbetering van het model ABK. Daarbij gaat onze dank specifiek uit naar:

Bernd Karstenberg  Life Cycle Vision, lid commissie NEN 2699
Gert van Leeuwen  Techniek Nederland
Edwin Kannegieter  Heilijgers, Bouwend Nederland
Erik Schulte Fischedick Witteveen+Bos, DACE (SIG GWW), CROW (werkgroep SSK), NVBK
Harrie Schutte  Dura Vermeer, Bouwend Nederland
Martina Dopper  Ballast Nedam, DACE (SIG GWW), Bouwend Nederland
Ruud Veld   AC Borst Bouw, Bouwend Nederland

Daarnaast gaat veel dank uit naar de leden van de commissie begroten en calculeren van Techniek Nederland. 


